



UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO

PRÓ- REITORIA DE GESTÃO E TRANSPARÊNCIA/ DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO/ SEÇÃO DE PATRIMÔNIO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DAS OBRAS		MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05		MÊS 06		MÊS 07		MÊS 08		MÊS 09		MÊS 10		MÊS 11		MÊS 12		
		%	SERVIÇOS (RS)	%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%
1.0	Cidade Universitária Dom Delgado	9,58	151.040,40	75.520,20	50,00	75.520,20	50,00	-																				
2.0	NCL- Núcleo de Cultura Linguística	1,22	19.250,00			19.250,00	100,00																					
3.0	Núcleo de Extensão da Vila Embratel	0,27	4.250,00					4.250,00	100,00																			
1.1	Centro de Atividades Náuticas	0,27	4.250,00					4.250,00	100,00																			
2.1	Prédio do Curso de Enfermagem	0,94	14.750,00							14.750,00	100,00																	
3.1	Prédio do Departamento de Saúde Pública	0,36	5.750,00							5.750,00	100,00																	
1.2	Palácio Cristo Rei	0,68	10.750,00							10.750,00	100,00																	
2.2	Pavilhão Pedagógico Departamento de Patologia	0,81	12.750,00									12.750,00	100,00															
3.2	Laboratório de Tecnologia Farmacêutica	0,90	14.250,00									14.250,00	100,00															
1.3	Centro de Oncologia	0,30	4.750,00									4.750,00	100,00															
2.3	Hospital Universitário Presidente Dutra	1,06	16.750,00									16.750,00	100,00															
3.3	Hospital Universitário – Materno Infantil	1,06	16.750,00									16.750,00	100,00															
1.4	Terreno ant. Biblioteca	0,27	4.250,00									4.250,00	100,00															
2.4	Campus de Bacabal	12,66	199.567,25											199.567,25	100,00													
3.4	Campus de Codó	1,52	24.000,00											24.000,00	100,00													
1.5	Campus de Pinheiro	10,82	170.601,40													170.601,40	100,00											
2.5	Campus de Imperatriz Centro	1,14	18.000,00													18.000,00	100,00											
3.5	Campus de Imperatriz – Bom Jesus	2,74	43.250,00													43.250,00	100,00											
1.6	Campus de Grajaú	3,40	53.634,38															53.634,38	100,00									
2.6	Campus de Balsas	8,12	128.000,00															128.000,00	100,00									
3.6	Campus de Chapadinha	9,04	142.500,00																	142.500,00	100,00							
1.7	Campus de São Bernardo	4,52	71.325,30																	71.325,30	100,00							
2.7	Fazenda Experimental de Chapadinha	25,56	403.000,00																					403.000,00	100,00			
3.7	Núcleo Avançado de Cururupu	2,15	33.966,66																							33.966,66	100,00	
1.8	Núcleo Avançado de Alcântara	0,59	9.250,00																							9.250,00	100,00	
		100,00	1.576.635,38	75.520,20	4,79	94.770,20	6,01	8.500,00	0,54	31.250,00	1,98	31.750,00	2,01	37.750,00	2,39	223.567,25	14,18	231.851,40	14,71	181.634,37	11,52	213.825,30	13,56	403.000,00	25,56	43.216,66	2,74	

OS PAGAMENTOS SERÃO ENCAMINHADOS SOMENTE APÓS OS RELATÓRIOS FINAIS DE CADA ETAPA, SEGUINDO MODELO DE MEDIÇÃO

São Luis (MA),

Responsável Técnico pelo Orçamento: Arizza Furtado de Almeida
Urbanista - CAU N° 427862-9

Arquiteta e