



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO MARANHÃO

Ata de Realização do RDC Eletrônico

Licitação nº 3/2020

Às 10:00 horas do dia 29 de Setembro de 2020, reuniram-se o Presidente Oficial deste Órgão e respectivos membros da Comissão da Licitação, designados pelo instrumento legal 647 de 13/11/2019, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 12.462 de 05 de agosto de 2011 e legislação complementar, referente ao Processo nº 3/2020, para realizar os procedimentos relativos ao RDC nº 32020. Objeto: Objeto: Contratação de empresa para execução da obra de Complementação da ampliação da Diretoria Interdisciplinar de Tecnologia na Educação DINTE/UFMA.. Presidente abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1

Nome: Obras Civis Públicas (Construção)

Descrição Complementar:

Contratação de empresa para execução da obra de COMPLEMENTAÇÃO DA AMPLIAÇÃO DA DIRETORIA INTERDISCIPLINAR DE TECNOLOGIA NA EDUCAÇÃO DINTE/UFMA.

Tratamento Diferenciado: Sem benefícios

Aplicabilidade da Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1

Unidade de Fornecimento: Unidade

Situação: Julgado e Habilitado

Valor Estimado: R\$ 1.339.656,1000

Aceito para MPR ENGENHARIA LTDA, pelo melhor lance de 30,0000% (valor com desconto: R\$ 937.759,2700), desconto negociado a 31,0000% (valor negociado com desconto: R\$ 924.362,7090).

HISTÓRICO DO ITEM 1 - Obras Civis Públicas (Construção)

PROPOSTAS

Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(propostas com * foram desclassificadas pelo presidente/sistema)

CPF/CNPJ	Fornecedor	Porte Declaração		Qtde	Desconto (%)	Valor c/ Desconto (R\$)	Data/Hora Registro
		ME/EP	ME/EPP/COOP				
10.722.454/0001-20	MPR ENGENHARIA LTDA	Sim	Sim	1	30,0000	937.759,2700	28/09/2020 23:00:33
Descrição detalhada do objeto ofertado: Obra de complementação da ampliação da Diretoria Interdisciplinar de Tecnologia na Educação - DINTE/UFMA							
16.932.970/0001-65	BASE ENGENHARIA LTDA	Sim	Sim	1	25,0000	1.004.742,0750	17/09/2020 16:01:33
Descrição detalhada do objeto ofertado: Contratação de empresa para execução da obra de Complementação da ampliação da Diretoria Interdisciplinar de Tecnologia na Educação DINTE/UFMA.							
30.712.201/0001-82	EFA CONSTRUCOES EIRELI	Sim	Sim	1	23,0000	1.031.535,1970	29/09/2020 08:11:51
Descrição detalhada do objeto ofertado: Contratação de empresa para execução da obra de Complementação da ampliação da Diretoria Interdisciplinar de Tecnologia na Educação DINTE/UFMA.							
06.274.724/0001-00	FENIX CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA	Não	-	1	22,0000	1.044.931,7580	29/09/2020 08:56:19
Descrição detalhada do objeto ofertado: Contratação de empresa para execução da obra de Complementação da ampliação da Diretoria Interdisciplinar de Tecnologia na Educação DINTE/UFMA.							
16.783.363/0001-80	MAESTRIA ENGENHARIA LTDA	Sim	Sim	1	18,0000	1.098.518,0020	28/09/2020 19:14:45
Descrição detalhada do objeto ofertado: Contratação de empresa para execução da obra de Complementação da ampliação da Diretoria Interdisciplinar de Tecnologia na Educação DINTE/UFMA							
86.411.121/0001-41	ASA ENGENHARIA EIRELI	Sim	Sim	1	17,1800	1.109.503,1820	29/09/2020 08:25:35
Descrição detalhada do objeto ofertado: Execução da obra de Complementação da ampliação da Diretoria Interdisciplinar de Tecnologia na Educação DINTE/UFMA.							
11.505.962/0001-19	T E M CORDERO COMERCIO E SERVICO DE CONSTRUCAO LTDA	Sim	Sim	1	15,0000	1.138.707,6850	28/09/2020 13:38:31
Descrição detalhada do objeto ofertado: Contratação de empresa para execução da obra de Complementação da ampliação da Diretoria Interdisciplinar de Tecnologia na Educação DINTE/UFMA.							

PROPOSTAS

Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(propostas com * foram desclassificadas pelo presidente/sistema)

CPF/CNPJ	Fornecedor	Porte ME/EP	Declaração ME/EPP/COOP	Qtde	Desconto (%)	Valor c/ Desconto (R\$)	Data/Hora Registro
04.576.883/0001-33	F.M. KERBAUY RESENDE LTDA	Sim	Sim	1	10,2500	1.202.341,3498	17/09/2020 18:20:18
Descrição detalhada do objeto ofertado:							
Contratação de empresa para execução da obra de Complementação da ampliação da Diretoria Interdisciplinar de Tecnologia na Educação DINTE/UFMA.							
15.006.152/0001-79	ALS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	Sim	Sim	1	7,0000	1.245.880,1730	18/09/2020 15:40:33
Descrição detalhada do objeto ofertado:							
Contratação de empresa para execução da obra de Complementação da ampliação da Diretoria Interdisciplinar de Tecnologia na Educação DINTE/UFMA.							
07.342.268/0001-50	STYLUS CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS EIRELI	Não	-	1	6,6900	1.250.033,1069	29/09/2020 08:46:40
Descrição detalhada do objeto ofertado:							
Contratação de empresa para execução da obra de Complementação da ampliação da Diretoria Interdisciplinar de Tecnologia na Educação DINTE/UFMA.							
04.645.099/0001-30	CONSTRUTORA PROHIDRO LTDA	Sim	Sim	1	6,3200	1.254.989,8345	28/09/2020 12:16:46
Descrição detalhada do objeto ofertado:							
Contratação de empresa para execução da obra de Complementação da ampliação da Diretoria Interdisciplinar de Tecnologia na Educação DINTE/UFMA							
04.529.815/0001-13	CONSTRUTORA BRILHANTE LTDA	Não	-	1	3,5000	1.292.768,1365	28/09/2020 18:30:17
Descrição detalhada do objeto ofertado:							
Objeto: Contratação de empresa para execução da obra de Complementação da ampliação da Diretoria Interdisciplinar de Tecnologia na Educação DINTE/UFMA.							
32.021.223/0001-21	MZ CONSTRUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS LTDA	Sim	Sim	1	0,7805	1.329.200,0841	28/09/2020 17:37:27
Descrição detalhada do objeto ofertado:							
Contratação de empresa para execução da obra de Complementação da ampliação da Diretoria Interdisciplinar de Tecnologia na Educação DINTE/UFMA.							
08.857.343/0001-89	NOVO HORIZONTE EDIFICAÇÕES LTDA	Sim	Sim	1	0,0001	1.339.654,7603	25/09/2020 16:36:54
Descrição detalhada do objeto ofertado:							
Contratação de empresa para execução da obra de Complementação da ampliação da Diretoria Interdisciplinar de Tecnologia na Educação DINTE/UFMA.							
17.278.082/0001-33	HAZA CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS EIRELI	Não	-	1	0,0001	1.339.654,7603	28/09/2020 11:35:49
Descrição detalhada do objeto ofertado:							
Contratação de empresa para execução da obra de COMPLEMENTAÇÃO DA AMPLIAÇÃO DA DIRETORIA INTERDISCIPLINAR DE TECNOLOGIA NA EDUCAÇÃO DINTE/UFMA.							
32.697.604/0001-25	RESULT CONSTRUÇÕES EIRELI	Sim	Sim	1	0,0001	1.339.654,7603	28/09/2020 14:59:41
Descrição detalhada do objeto ofertado:							
Contratação de empresa para execução da obra de Complementação da ampliação da Diretoria Interdisciplinar de Tecnologia na Educação DINTE/UFMA.							

LANÇES

(lances com * foram excluídos pelo presidente)

Data/Hora Registro	CPF/CNPJ	Desconto (%)	Valor c/ Desconto (R\$)
29/09/2020 10:00:34:440	30.712.201/0001-82	23,0000	1.031.535,1970
29/09/2020 10:00:34:440	16.932.970/0001-65	25,0000	1.004.742,0750
29/09/2020 10:00:34:440	04.576.883/0001-33	10,2500	1.202.341,3498
29/09/2020 10:00:34:440	15.006.152/0001-79	7,0000	1.245.880,1730
29/09/2020 10:00:34:440	08.857.343/0001-89	0,0001	1.339.654,7603
29/09/2020 10:00:34:440	17.278.082/0001-33	0,0001	1.339.654,7603
29/09/2020 10:00:34:440	04.645.099/0001-30	6,3200	1.254.989,8345
29/09/2020 10:00:34:440	11.505.962/0001-19	15,0000	1.138.707,6850
29/09/2020 10:00:34:440	32.697.604/0001-25	0,0001	1.339.654,7603
29/09/2020 10:00:34:440	32.021.223/0001-21	0,7805	1.329.200,0841
29/09/2020 10:00:34:440	04.529.815/0001-13	3,5000	1.292.768,1365
29/09/2020 10:00:34:440	16.783.363/0001-80	18,0000	1.098.518,0020
29/09/2020 10:00:34:440	10.722.454/0001-20	30,0000	937.759,2700
29/09/2020 10:00:34:440	86.411.121/0001-41	17,1800	1.109.503,1820
29/09/2020 10:00:34:440	07.342.268/0001-50	6,6900	1.250.033,1069
29/09/2020 10:00:34:440	06.274.724/0001-00	22,0000	1.044.931,7580

Não existem lances de desempate ME/EPP ofertados para o item.

EVENTOS DO ITEM

Evento	Data/Hora Registro	Observações
Fornecedor Convocado	29/09/2020 10:36:26	Convocado para envio de anexo o fornecedor MPR ENGENHARIA LTDA, CPF/CNPJ: 10.722.454/0001-20.
Encerrado Convocação	01/10/2020 10:36:31	Encerrado pelo presidente a convocação do fornecedor MPR ENGENHARIA LTDA, CPF/CNPJ: 10.722.454/0001-20, para envio de anexo.
Fornecedor Convocado	07/10/2020 15:15:28	Convocado para envio de anexo o fornecedor MPR ENGENHARIA LTDA, CPF/CNPJ: 10.722.454/0001-20.
Encerrado Convocação	13/10/2020 15:17:37	Encerrado pelo presidente a convocação do fornecedor MPR ENGENHARIA LTDA, CPF/CNPJ: 10.722.454/0001-20, para envio de anexo.
Fornecedor Convocado	20/10/2020 15:05:31	Convocado para envio de anexo o fornecedor MPR ENGENHARIA LTDA, CPF/CNPJ: 10.722.454/0001-20.

EVENTOS DO ITEM

Evento	Data/Hora Registro	Observações
Encerrado Convocação	21/10/2020 15:05:31	Encerrado pelo presidente a convocação do fornecedor MPR ENGENHARIA LTDA, CPF/CNPJ: 10.722.454/0001-20, para envio de anexo.
Valor Negociado	22/10/2020 15:02:41	Negociação de valor de proposta. Fornecedor MPR ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 10.722.454/0001-20, pelo melhor lance de R\$ 937.759,2700. Valor negociado: R\$ 924.362,7090. Motivo: Valor negociado via chat..
Aceite Proposta	22/10/2020 15:03:23	Aceite individual da proposta. Fornecedor MPR ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 10.722.454/0001-20, pelo melhor lance de R\$ 937.759,2700, com valor negociado de R\$ 924.362,7090.
Fornecedor Habilitado	23/10/2020 15:18:59	Habilitação individual do fornecedor MPR ENGENHARIA LTDA, CPF/CNPJ: 10.722.454/0001-20.

EVENTOS DA LICITAÇÃO

Evento	Data/Hora Registro	Observações
Inclusão Membro	28/09/2020 11:30:56	Incluído membro VITOR DAVI BARROS DE SOUZA e CPF: 99326078353 na licitação como Presidente.
Inclusão Membro	28/09/2020 11:30:56	Incluído membro JOSE MARIANO MUNIZ NETO e CPF: 62197886304 na licitação como Presidente substituto.
Inclusão Membro	28/09/2020 11:30:56	Incluído membro RAIMUNDO NONATO CARVALHO PIORSKY JUNIOR e CPF: 4058292300 na licitação como Membro.
Troca de Presidente	28/09/2020 11:30:56	Função de "Presidente" atribuído à VITOR DAVI BARROS DE SOUZA, CPF: 99326078353.
Abertura de Prazo	22/10/2020 15:03:23	Abertura de prazo para intenção de recurso.
Fechamento de Prazo	23/10/2020 15:19:28	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 23/10/2020 às 15:51.

MENSAGENS DA LICITAÇÃO**Troca de Mensagens**

Origem	Data/Hora Registro	Mensagem
Presidente fala	29/09/2020 10:01:10	Bom dia Senhores Licitantes! Neste momento daremos início à sessão do RDC 03/2020 da UFMA.
Presidente fala	29/09/2020 10:01:29	É importante que estejam conectados e atentos ao chat durante toda a sessão.
Presidente fala	29/09/2020 10:02:14	Lembramos que o critério de julgamento das propostas é o MAIOR DESCONTO, sendo que o percentual de desconto apresentado deverá incidir linearmente sobre os preços de todos os itens do orçamento estimado.
Presidente fala	29/09/2020 10:02:38	Durante a realização do RDC, a comunicação com o(a) Presidente dar-se-á exclusivamente via chat do sistema eletrônico COMPRASNET e/ou por meio do endereço eletrônico indicado no Edital, quando for o caso e o momento oportuno.
Presidente fala	29/09/2020 10:03:04	O modo de disputa será fechado, portanto, sem etapa de lances. Assim, passaremos ao julgamento.
Presidente fala	29/09/2020 10:04:53	Para MPR ENGENHARIA LTDA - Senhor Licitante, é possível negociarmos o percentual final de desconto, para 35%?
Presidente fala	29/09/2020 10:07:19	Para MPR ENGENHARIA LTDA - Favor nos responder em até 10min, podendo apresentar uma contraproposta ou declinar da negociação
Presidente fala	29/09/2020 10:18:57	No silêncio, entendemos a negociação como fracassada.
Presidente fala	29/09/2020 10:20:43	Dando continuidade, realizaremos a convocação da licitante melhor classificada para envio do anexo, conforme item 8 do edital.
Fornecedor responde	29/09/2020 10:20:58	SIM
Presidente fala	29/09/2020 10:21:23	Para MPR ENGENHARIA LTDA - Sr. Licitante, solicito o envio, por meio da opção "Enviar Anexo" do sistema eletrônico COMPRASNET os seguintes documentos, devidamente ajustados ao valor do desconto proposto:
Presidente fala	29/09/2020 10:23:36	Para MPR ENGENHARIA LTDA - Senhor licitante, a sua resposta "SIM" significa que aceita o desconto de 35% proposto na negociação?
Presidente fala	29/09/2020 10:23:59	Para MPR ENGENHARIA LTDA - Peça que fique atento ao chat.
Presidente fala	29/09/2020 10:25:26	Para MPR ENGENHARIA LTDA - Peça que se manifeste, caso contrário daremos seguimento à convocação.
Fornecedor responde	29/09/2020 10:29:01	COM OS 30% NOS ESTAMOS EM 1 LUGAR?
Presidente fala	29/09/2020 10:29:27	Daremos seguimento à convocação.
Presidente fala	29/09/2020 10:30:46	Para MPR ENGENHARIA LTDA - Sim, está em primeiro lugar. Esse é o motivo pelo qual o senhor está sendo convocado.
Presidente fala	29/09/2020 10:31:25	Para MPR ENGENHARIA LTDA - Senhor fornecedor,
Fornecedor responde	29/09/2020 10:31:35	PODEMOS NEGOCIAR EM 31%?
Presidente fala	29/09/2020 10:31:40	Para MPR ENGENHARIA LTDA - Sr. Licitante, solicito o envio, por meio da opção "Enviar Anexo" do sistema eletrônico COMPRASNET os seguintes documentos, devidamente ajustados ao valor do desconto proposto:
Presidente fala	29/09/2020 10:32:29	Para MPR ENGENHARIA LTDA - Aceitamos o valor negociado para 31% e agradecemos o seu retorno.
Presidente fala	29/09/2020 10:33:01	Para MPR ENGENHARIA LTDA - Neste momento, fique atento à convocação.
Fornecedor responde	29/09/2020 10:33:13	OK
Presidente fala	29/09/2020 10:33:30	Para MPR ENGENHARIA LTDA - Sr. Licitante, solicito o envio, por meio da opção "Enviar Anexo" do sistema eletrônico COMPRASNET os seguintes documentos, devidamente ajustados ao valor do desconto de 31% proposto:
Presidente fala	29/09/2020 10:33:45	Para MPR ENGENHARIA LTDA - •A carta da proposta comercial, (subitem 8.2 e seguintes do edital);
Presidente fala	29/09/2020 10:34:02	Para MPR ENGENHARIA LTDA - •Planilha de composição de custos unitários (análítica) de todos os itens da planilha orçamentária, com os valores adequados ao lance vencedor, considerando a incidência linear do desconto (subitem 8.2.4 e seguintes do edital);
Presidente fala	29/09/2020 10:34:27	Para MPR ENGENHARIA LTDA - •Cronograma físico-financeiro (subitem 8.2.5 e seguintes do edital);
Presidente fala	29/09/2020 10:34:43	Para MPR ENGENHARIA LTDA - •A composição analítica do percentual dos Benefícios e Despesas Indiretas - BDI e dos Encargos Sociais - ES, discriminando todas as parcelas que o compõem (subitem 8.2.6 e seguintes do edital);
Presidente fala	29/09/2020 10:34:57	Para MPR ENGENHARIA LTDA - •A composição de Administração Local (subitem 8.2.6.1 do edital).
Presidente fala	29/09/2020 10:35:15	Para MPR ENGENHARIA LTDA - Seu prazo é inicialmente de 24 horas, podendo ser prorrogado uma única vez e pelo mesmo tempo a critério da Administração, desde que solicitado pelo licitante.
Presidente fala	29/09/2020 10:35:31	Para MPR ENGENHARIA LTDA - A forma de envio, prazo e conteúdo do anexo estão estabelecidos no subitem 8.3 e seguintes do edital.
Presidente fala	29/09/2020 10:35:49	Para MPR ENGENHARIA LTDA - Lembramos que, nos termos do subitem 8.3.4. do edital, o licitante vencedor poderá, opcionalmente, antecipar o envio de sua documentação de habilitação dentro do mesmo prazo estipulado no subitem 8.3, observando-se as orientações nele elencadas.
Presidente fala	29/09/2020 10:36:26	Senhor Fornecedor MPR ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 10.722.454/0001-20, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Presidente fala	29/09/2020 10:37:29	Findo o prazo estabelecido para esta convocação, o Presidente retomará a sessão, informando sobre o andamento do julgamento.
Presidente fala	30/09/2020 10:36:08	Bom dia.
Presidente fala	30/09/2020 10:37:07	Informamos a todos que estamos concedendo prorrogação de prazo para que a Licitante MPR ENGENHARIA LTDA encaminhe a documentação solicitada.
Presidente fala	30/09/2020 10:38:20	O prazo está prorrogado por mais 24 horas e o sistema permanecerá disponível para envio, através da ferramenta "enviar anexo".

MENSAGENS DA LICITAÇÃO**Troca de Mensagens**

Origem	Data/Hora Registro	Mensagem
Presidente fala	30/09/2020 10:40:36	A solicitação da licitante MPR ENGENHARIA LTDA foi tempestiva e está disponível para consulta no sítio oficial desta Pró-Reitoria no link http://www.ufma.br/portalUFMA/arquivo/3Mrh7j5sevc4CAQ.pdf
Presidente fala	30/09/2020 10:41:55	Informamos que daremos continuidade à sessão de julgamento assim que o prazo para envio acabar, informando sobre o resultado ou promovendo as diligências que se fizerem necessárias.
Presidente fala	01/10/2020 10:36:09	Bom dia.
Presidente fala	01/10/2020 10:36:31	Senhor fornecedor MPR ENGENHARIA LTDA, CPNJ/CPF: 10.722.454/0001-20, o prazo para envio de anexo referente ao item 1 foi encerrado pelo Presidente da Comissão de Licitação.
Presidente fala	01/10/2020 10:37:38	Informamos que a documentação apresentada pela licitante MPR Engenharia Ltda foi enviada tempestivamente.
Presidente fala	01/10/2020 10:38:44	Informamos ainda que a documentação está em análise e que retomaremos a sessão de julgamento dia 06/10/2020, a partir das 15 horas, informando o resultado ou promovendo as diligências que se fizerem necessárias.
Presidente fala	01/10/2020 10:39:17	A todos um bom dia e até a próxima terça feira.
Presidente fala	06/10/2020 15:04:06	Boa tarde.
Presidente fala	06/10/2020 15:05:30	Neste momento retomaremos a sessão de julgamento dia 06/10/2020, informando o resultado da análise da proposta e documentação complementar apresentada pela licitante MPR ENGENHARIA LTDA.
Presidente fala	06/10/2020 15:06:57	Nos termos do subitem 8.5. do edital "A CPL se subsidiará de parecer de técnicos da área requisitante pertencentes ao quadro da UFMA ou, ainda, de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ela, que se efetivará através de parecer que integrará o processo, para orientarem-se na sua decisão".
Presidente fala	06/10/2020 15:07:29	Assim, neste momento faremos a divulgação do Parecer técnico.
Presidente fala	06/10/2020 15:07:57	O parecer já está disponível aos interessados no endereço http://www.ufma.br/portalUFMA/resultados/BSmBxCeY7jBUyp.pdf
Presidente fala	06/10/2020 15:08:35	No que faremos a transcrição, daquilo que for possível neste canal.
Presidente fala	06/10/2020 15:09:23	Após análise técnica da proposta comercial da Empresa MPR ENGENHARIA LTDA., cujo desconto ofertado foi de 31,00% (Trinta e um por cento) e valor global de R\$ 924.362,71 (Novecentos e vinte e quatro mil, trezentos e sessenta e dois reais e setenta e um centavos), verificou-se o que segue:
Presidente fala	06/10/2020 15:09:44	A Carta da Proposta Comercial apresentada pela licitante contém as características determinadas pelos subitens 8.2.1, 8.2.2 do Edital. Quanto ao que determina o subitem 8.2.3, observou-se a ausência da indicação do desconto ofertado de 31%, porém, ressalta-se que essa falha é passível de saneamento.
Presidente fala	06/10/2020 15:10:22	O valor global da proposta da empresa licitante (R\$ 924.362,71) é menor que o orçado pela UFMA (R\$ R\$ 1.339.656,10), estando condizente com o desconto de 31,00% ofertado.
Presidente fala	06/10/2020 15:10:57	No que diz respeito à Planilha de Formação de Preços da proposta, constatou-se, após análise da incidência linear do desconto ofertado nos itens, que há variações, para mais e para menos, nos descontos aplicados, conforme demonstrado no Anexo I do presente documento. No entanto, por se tratar de erro de preenchimento de planilha, [...]
Presidente fala	06/10/2020 15:11:32	[...]o qual pode ser corrigido, de acordo com o subitem 8.2.8 do Edital, faz-se necessário ajuste da Planilha de Formação de Preços, levando em conta que o percentual de desconto apresentado deverá incidir linearmente sobre os preços de todos os itens do orçamento, nos termos do subitem 6.12 do Edital.
Presidente fala	06/10/2020 15:13:40	Foi verificado, ainda, na Planilha de Formação de Preços proposta que os custos unitários dos itens 3.2.1.17 e 7.3 são superiores ao custo unitário do orçamento de referência (Anexo II do presente documento). Quanto a isso, o subitem 16.4.3 do Projeto Básico - ANEXO I do Edital prevê que:
Presidente fala	06/10/2020 15:14:57	16.4.3. Sendo o Regime de Execução o de Empreitada por Preço Global, será desclassificada a proposta ou lance vencedor nos quais se verifique que qualquer um dos seus custos unitários supera o correspondente custo unitário de referência fixado pela Administração, salvo se o preço de cada uma das etapas previstas no cronograma físico-financeiro não superar os valores de referência discriminados nos projetos respectivos.
Presidente fala	06/10/2020 15:15:26	Conforme critério estabelecido no subitem supramencionado, não cabe a desclassificação da licitante por tal motivo, pois o preço de cada uma das etapas constantes no cronograma físico-financeiro da proposta não supera os valores de referência do cronograma físico-financeiro de referência da UFMA. [...]
Presidente fala	06/10/2020 15:16:01	Diante disso, e, por ser um vício sanável, deverá a empresa proceder à correção dos valores de custo unitário na Planilha de Formação de Preços e Composições de Custo Unitário, observando a incidência linear do desconto ofertado.
Presidente fala	06/10/2020 15:16:58	Consta entre os documentos apresentados pela empresa, Planilha de Composição de Custo Unitário com as composições detalhadas de todos os itens. Contudo, em face do ajuste da Planilha de Formação de Preços, será necessário efetuar o ajuste das composições de custo unitário, considerando a incidência linear do desconto sobre os preços de todos os itens.
Presidente fala	06/10/2020 15:17:30	Em atendimento ao subitem 8.2.5, a licitante apresentou Cronograma físico-financeiro, no entanto, devido ao ajuste da Planilha de Formação de Preços, será igualmente necessário ajustá-lo. Ademais, o Cronograma apresentado não indica os serviços pertencentes ao caminho crítico da obra, segundo expõe o subitem 8.2.5.1, o que é considerado erro de passível de correção.
Presidente fala	06/10/2020 15:17:55	Identificou-se que a licitante é optante pelo Simples Nacional, porém, utilizou alíquotas de empresa normal na composição do percentual de Bonificação/Benefícios e Despesas Indiretas (BDI). Tendo em vista tratar-se de falha sanável, a empresa deverá efetuar os ajustes na composição do BDI, com a aplicação das alíquotas condizentes ao tratamento de que faz jus, enquanto optante pelo Simples Nacional.
Presidente fala	06/10/2020 15:18:48	Seguindo o que determina o subitem 8.2.6 do Edital, a empresa apresentou composição dos percentuais de Encargos Sociais - ES, discriminando todas as parcelas que os compõem. Na referida composição, não foram incluídos os gastos relativos às contribuições que a licitante está dispensada de recolhimento por ser Optante pelo Simples Nacional conforme estabelecem o art. 13, § 3º, da Lei Complementar 123/2006 e o subitem 8.2.6.6 do Edital. [...]
Presidente fala	06/10/2020 15:19:38	[...]Contudo, identificou-se que não foi incluída na composição a alíquota relativa ao Seguro Contra Acidentes de Trabalho. Assim, em se tratando erro de preenchimento de planilha, a empresa deverá realizar a devida correção.
Presidente fala	06/10/2020 15:20:17	A licitante apresentou a Composição de Administração Local, mas, devido ao ajuste da Planilha de Formação de Preços, deve-se também ajustá-la ao desconto ofertado.
Presidente fala	06/10/2020 15:20:59	Haja vista o desconto ofertado de 31%, que equivale, portanto, a 69% do valor orçado pela Administração, considerou-se importante demonstrar a análise da exequibilidade a que se refere o subitem 8.7 do Edital, o qual dispõe que:
Presidente fala	06/10/2020 15:21:33	8.7. Consideram-se inexequíveis as propostas com valores globais inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores: a) Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor do orçamento estimado pela administração pública, ou,

MENSAGENS DA LICITAÇÃO**Troca de Mensagens**

Origem	Data/Hora Registro	Mensagem
Presidente fala	06/10/2020 15:21:58	b) Valor do orçamento estimado pela Administração Pública. Como parâmetro para análise da exequibilidade foi utilizado o valor de R\$ 828.908,394, o qual corresponde ao menor dos valores citados no subitem 8.7 do Edital, ou seja, 70% da média das propostas superiores a 50% do valor de referência da UFMA, conforme demonstra o quadro 1.
Presidente fala	06/10/2020 15:22:48	Quadro 1 – Análise da inexecuibilidade está disponível no endereço http://www.ufma.br/portalUFMA/resultado/BSmBxCeIY7jBUYp.pdf
Presidente fala	06/10/2020 15:23:15	Após cálculos, foi constatado que o valor ofertado pela licitante, R\$ 924.362,710, é superior a R\$ 828.908,394, logo, considerado exequível de acordo com os critérios do subitem 8.7 do edital.
Presidente fala	06/10/2020 15:23:34	4 CONCLUSÃO
Presidente fala	06/10/2020 15:24:18	Considerando que os erros apontados na proposta da empresa MPR ENGENHARIA LTDA. são sanáveis, manifestamo-nos no sentido de que seja promovida diligência para que a licitante proceda à devida correção das falhas, considerando a incidência do desconto linear proposto, desde que não haja majoração do preço global ofertado.
Presidente fala	06/10/2020 15:25:02	Solicitamos, ainda, que, mediante diligência, seja requerido à empresa que apresente todas a planilhas que compõem a proposta em formato aberto.
Presidente fala	06/10/2020 15:25:19	Dessa forma, encaminhamos o presente documento à Comissão Permanente de Licitação para conhecimento e demais providência cabíveis. São Luís, 06 de outubro de 2020
Presidente fala	06/10/2020 15:26:18	Consta ainda no Parecer Técnico ANEXO I - VERIFICAÇÃO DA APLICAÇÃO DO DESCONTO LINEAR, que está disponível no endereço http://www.ufma.br/portalUFMA/resultado/BSmBxCeIY7jBUYp.pdf
Presidente fala	06/10/2020 15:27:27	Este foi o parecer submetido à esta Comissão Permanente de Licitação.
Presidente fala	06/10/2020 15:28:23	Conforme informado, estamos dando ampla publicidade, no que recomendamos a todos o interessados que tomem conhecimento da íntegra deste parecer no endereço informado.
Presidente fala	06/10/2020 15:30:21	Desta forma, informamos a todos que retomaremos a sessão de julgamento amanhã, dia 07/10/2020, a partir das 15 horas, promovendo as diligências necessárias junto à documentação da licitante MPR ENGENHARIA LTDA.
Presidente fala	06/10/2020 15:30:42	A todos uma boa tarde e até amanhã.
Presidente fala	07/10/2020 15:03:52	Boa tarde.
Presidente fala	07/10/2020 15:04:49	Neste momento, retomaremos a sessão de julgamento do RDC n. 03/20 da UFMA.
Presidente fala	07/10/2020 15:05:25	Conforme informamos anteriormente, nesta sessão promoveremos as diligências necessárias.
Presidente fala	07/10/2020 15:05:39	Nos termos do subitem 8.2.8. do edital, "erros no preenchimento da planilha na~o constituem motivo para a desclassificac,a~o da proposta. A planilha podera' ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado pela Comissão, desde que não haja majoração do preço."
Presidente fala	07/10/2020 15:06:12	Prosseguindo, "o ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas".
Presidente fala	07/10/2020 15:08:15	Para MPR ENGENHARIA LTDA - Senhor fornecedor, considerando o teor do parecer técnico exarado pela unidade demandante da contratação, solicitaremos as correções necessárias ao saneamento de erros em sua proposta.
Presidente fala	07/10/2020 15:08:57	Para MPR ENGENHARIA LTDA - Solicitamos o envio, por meio da ferramenta "enviar anexo" disponível no sistema, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de não aceitação da proposta as seguintes correções:
Presidente fala	07/10/2020 15:09:16	Para MPR ENGENHARIA LTDA - a.Ajuste da Planilha de Formação de Preços, levando em conta que o percentual de desconto apresentado deverá incidir linearmente sobre os preços de todos os itens do orçamento, nos termos do subitem 6.12 do Edital;
Presidente fala	07/10/2020 15:09:36	Para MPR ENGENHARIA LTDA - b.Foi verificado, ainda, na Planilha de Formação de Preços proposta que os custos unitários dos itens 3.2.1.17 e 7.3 são superiores ao custo unitário do orçamento de referência, desta forma, solicitamos que proceda a correção dos valores de custo unitário na Planilha de Formação de Preços e Composições de Custo Unitário, observando a incidência linear do desconto ofertado;
Presidente fala	07/10/2020 15:09:56	Para MPR ENGENHARIA LTDA - c.Em face do ajuste da Planilha de Formação de Preços, será necessário efetuar o ajuste das composições de custo unitário, considerando a incidência linear do desconto sobre os preços de todos os itens;
Presidente fala	07/10/2020 15:10:28	Para MPR ENGENHARIA LTDA - d.Em atendimento ao subitem 8.2.5, a licitante apresentou Cronograma físico-financeiro, no entanto, devido ao ajuste da Planilha de Formação de Preços, será igualmente necessário ajustá-lo. Ademais, o Cronograma apresentado não indica os serviços pertencentes ao caminho crítico da obra, segundo expõe o subitem 8.2.5.1, no que solicitamos a correção;
Presidente fala	07/10/2020 15:10:47	Para MPR ENGENHARIA LTDA - e.À licitante é optante pelo Simples Nacional, porém, utilizou alíquotas de empresa normal na composição do percentual de Bonificação/Benefícios e Despesas Indiretas (BDI), no que solicitamos a correção;
Presidente fala	07/10/2020 15:11:13	Para MPR ENGENHARIA LTDA - f.Não foi incluída na composição de Encargos Sociais - ES a alíquota relativa ao Seguro Contra Acidentes de Trabalho, no que solicitamos a correção;
Presidente fala	07/10/2020 15:12:24	Para MPR ENGENHARIA LTDA - g.À licitante apresentou a Composição de Administração Local, mas, devido ao ajuste da Planilha de Formação de Preços, deve-se também ajustá-la ao desconto ofertado.
Presidente fala	07/10/2020 15:14:27	Para MPR ENGENHARIA LTDA - O prazo para atendimento desta solicitação é de 24 horas, devendo o envio ser feito por meio da ferramenta "enviar anexo" do sistema comprasnet.
Presidente fala	07/10/2020 15:14:57	Para MPR ENGENHARIA LTDA - Por fim, conforme subitem 8.8.2. do edital, é facultada à comissão prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo;
Presidente fala	07/10/2020 15:15:28	Senhor Fornecedor MPR ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 10.722.454/0001-20, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Presidente fala	07/10/2020 15:15:47	Findo o prazo estabelecido para esta convocação, o Presidente retomará a sessão, informando sobre o resultado ou promovendo novas diligências, caso entenda necessário.
Fornecedor responde	07/10/2020 20:26:04	Sr Presidente, devido a grande quantidade de correções requeridas, venho solicitar prorrogação de prazo, conforme subitem 8.8.2 do Edital. Solicito também que nos permita enviar essas correções via email, uma vez que já estamos no limite de MB que o Sistema nos permite. Grato por sua compreensão
Presidente fala	08/10/2020 15:17:59	Boa tarde.
Presidente fala	08/10/2020 15:18:36	inicialmente, pedimos desculpas pelo atraso.
Presidente fala	08/10/2020 15:19:11	Para MPR ENGENHARIA LTDA - Com fulcro no subitem 8.8.2 do edital, concedo a prorrogação de prazo solicitada por mais 24 horas.
Presidente fala	08/10/2020 15:19:39	Para MPR ENGENHARIA LTDA - Considerando o limite do sistema para envio por meio da ferramenta "enviar anexo" do comprasnet, e considerando ao disposto no subitem 8.3.2. do edital, autorizo que a documentação seja enviada através do email cpl@ufma.br .
Presidente fala	08/10/2020 15:20:01	Informo aos interessados e em atenção aos princípios de publicidade e transparência que a documentação, caso seja enviada tempestivamente, será imediatamente divulgada no sítio https://portais.ufma.br/PortalProReitoria/ppgt/ para conhecimento de todos os participantes.
Presidente fala	08/10/2020 15:20:26	Findo o prazo estabelecido para esta convocação, o Presidente informará sobre a data de divulgação do resultado.
Presidente fala	09/10/2020 15:31:30	AVISO: A Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas da Universidade Federal do Maranhão comunica que não

MENSAGENS DA LICITAÇÃO**Troca de Mensagens**

Origem	Data/Hora Registro	Mensagem
Presidente fala	09/10/2020 15:31:59	haverá expediente nessa sexta-feira, 9, em razão da antecipação do feriado do Dia do Servidor Público, comemorado no dia 28 de outubro.
Presidente fala	09/10/2020 15:35:55	Link da notícia: https://portais.ufma.br/PortalUfma/paginas/noticias/noticia.jsf?id=57212
Presidente fala	09/10/2020 15:36:46	Considerando que dia 12/10/20 é feriado nacional, informamos que os prazos de convocação e envio de documentos foram suspensos, e o prazo para cumprimento da diligência solicitada se encerra dia 13/10/20, às 15h15min, momento em que o Presidente retomará a sessão de julgamento.
Presidente fala	13/10/2020 15:15:34	Bom feriado a todos.
Presidente fala	13/10/2020 15:16:03	Boa tarde.
Presidente fala	13/10/2020 15:17:23	Neste momento daremos continuidade à sessão de julgamento deste certame.
Presidente fala	13/10/2020 15:17:37	Faremos a divulgação no sitio oficial desta Pró-Reitoria de toda a documentação encaminhada pela licitante MPR ENGENHARIA LTDA
Presidente fala	13/10/2020 15:22:01	Senhor fornecedor MPR ENGENHARIA LTDA, CPNJ/CPF: 10.722.454/0001-20, o prazo para envio de anexo referente ao item 1 foi encerrado pelo Presidente da Comissão de Licitação.
Presidente fala	13/10/2020 15:30:17	Aguardem conectados. Em instantes divulgaremos o link.
Presidente fala	13/10/2020 15:31:07	Comprovação que a documentação foi enviada no prazo: http://www.ufma.br/portalUFMA/arquivo/JHhfrL8Dmpz9Ld.pdf
Presidente fala	13/10/2020 15:37:10	o Site oficial da PPGT: https://portais.ufma.br/PortalProReitoria/ppgt/
Presidente fala	13/10/2020 15:40:53	A Planilha orçamentária, Encargos Sociais, Cronograma, Proposta, BDI e Administração estão disponíveis no link https://portais.ufma.br/PortalProReitoria/ppgt/paginas/editais/edital.jsf?id=15143
Presidente fala	13/10/2020 15:41:30	Lembramos a todos. Para conhecer dos documentos enviados em sede de diligência, basta acessar o site oficial da PPGT no endereço: https://portais.ufma.br/PortalProReitoria/ppgt/
Presidente fala	13/10/2020 15:45:02	No menu Editais, acessar os documentos relacionados ao RDC n. 03/2020 da UFMA
Presidente fala	13/10/2020 15:45:30	Por fim, a composição de custos está no link https://portais.ufma.br/PortalProReitoria/ppgt/paginas/editais/edital.jsf?id=15143
Presidente fala	13/10/2020 15:47:20	A documentação enviada está em análise.
Presidente fala	13/10/2020 15:47:44	Desta forma, informamos a todos que retomaremos a sessão de julgamento segunda feira, dia 19/10/2020, a partir das 10 horas, informando o resultado da análise da documentação da licitante MPR ENGENHARIA LTDA.
Presidente fala	19/10/2020 10:01:28	A todos uma boa tarde.
Presidente fala	19/10/2020 10:01:52	Bom dia.
Presidente fala	19/10/2020 10:02:08	Neste momento retomaremos a sessão de julgamento, informando o resultado da análise da proposta apresentada em sede de diligência pela licitante MPR ENGENHARIA LTDA.
Presidente fala	19/10/2020 10:03:03	Nos termos do subitem 8.5. do edital "A CPL se subsidiará de parecer de técnicos da área requisitante pertencentes ao quadro da UFMA ou, ainda, de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ela, que se efetivará através de parecer que integrará o processo, para orientarem-se na sua decisão".
Presidente fala	19/10/2020 10:03:19	Assim, neste momento faremos a divulgação do Parecer técnico.
Presidente fala	19/10/2020 10:04:06	O parecer já está disponível aos interessados no endereço http://www.ufma.br/portalUFMA/resultado/VYPYoes10NsjDbz.pdf
Presidente fala	19/10/2020 10:04:52	No que faremos a transcrição, daquilo que for possível neste canal.
Presidente fala	19/10/2020 10:05:01	1.Trata-se de análise de ajustes na Proposta de Preços da empresa MPR ENGENHARIA LTDA.
Presidente fala	19/10/2020 10:05:13	2.Após verificação dos documentos encaminhados mediante diligência, constatou-se que a empresa corrigiu a Carta da Proposta Comercial indicando o desconto ofertado de 31%, conforme determina o subitem 8.2.3 do Edital.
Presidente fala	19/10/2020 10:05:26	3.Com relação à Planilha de Formação de Preços, a empresa realizou os ajustes dos valores unitários e valores totais em todos os itens, demonstrando a incidência do desconto linear de 31,00%, atendendo, portanto, ao que solicita o Edital no subitem 6.12 (Anexo I do presente documento) e, ainda, procedeu à correção dos valores dos custos unitários dos itens 3.2.1.17 e 7.3, considerando a incidência linear do desconto ofertado (Anexo II do presente documento).
Presidente fala	19/10/2020 10:05:49	4.Entretanto, identificamos um equívoco no preenchimento do valor total do item "3.12 - Revestimento de Teto, Parede e Piso" da Planilha de Formação de Preços, no qual consta o valor de R\$ 60.024,20, porém, somando-se os valores de todos os serviços referentes a esse item o valor correto seria de R\$ 67.024,20. Ressalta-se que se trata de um mero erro de digitação, bastando, portanto, a substituição do referido valor sem qualquer interferência no cálculo do valor global ofertado.
Presidente fala	19/10/2020 10:06:00	5.Em cumprimento ao subitem 8.2.4 do Edital, a licitante apresentou Planilha de Composição de Custo Unitário com as composições detalhadas de todos os itens devidamente ajustadas ao desconto linear ofertado.
Presidente fala	19/10/2020 10:07:05	6.A empresa apresentou Cronograma físico-financeiro com todos os serviços previstos, ajustado aos valores da Planilha de Formação de Preços, considerando a incidência do desconto linear. Contudo, devido ao que dispõe o subitem 8.2.5.1 do Edital, faz-se necessário que a empresa complemente o cronograma indicando os serviços pertencentes ao caminho crítico da obra.
Presidente fala	19/10/2020 10:07:14	7.Em atendimento ao solicitado, a licitante efetuou os ajustes nas composições do BDI e dos Encargos Sobre a Mão de Obra, com a aplicação das alíquotas condizentes ao tratamento de que faz jus, enquanto optante pelo Simples Nacional.
Presidente fala	19/10/2020 10:07:25	8.No que diz respeito à Composição dos percentuais de Encargos Sociais – ES, observou-se que a empresa incluiu a alíquota relativa ao Seguro Contra Acidentes de Trabalho, atendendo, portanto, ao solicitado.
Presidente fala	19/10/2020 10:07:49	9.Verificou-se, também, que a licitante apresentou a Composição de Administração Local com preços devidamente ajustados ao desconto ofertado.
Presidente fala	19/10/2020 10:08:03	10.Visito que os erros apontados na Planilha de Formação de Preços e no Cronograma físico-financeiro são sanáveis, e, ainda, o que estabelece o subitem 8.2.8, sugerimos que seja realizada nova diligência para que a licitante realize o saneamento das falhas. Desse modo, após Análise Técnica, encaminhamos o presente documento à Comissão Permanente de Licitação para conhecimento e demais providências cabíveis.
Presidente fala	19/10/2020 10:08:27	Este foi o parecer submetido à esta Comissão Permanente de Licitação.
Presidente fala	19/10/2020 10:08:54	Conforme informado, estamos dando ampla publicidade, no que recomendamos a todos os interessados que tomem conhecimento da íntegra deste parecer no endereço informado.
Presidente fala	19/10/2020 10:10:08	Reiteramos que a parecer já está disponível aos interessados no endereço http://www.ufma.br/portalUFMA/resultado/VYPYoes10NsjDbz.pdf
Presidente fala	20/10/2020 15:01:35	Pelo exposto, informamos a todos que retomaremos a sessão de julgamento amanhã, dia 20/10/2020, a partir das 15 horas, promovendo as diligências necessárias junto à documentação da licitante MPR ENGENHARIA LTDA.
Presidente fala	20/10/2020 15:02:42	A todos um bom dia e até amanhã.
Presidente fala	20/10/2020 15:02:53	Boa tarde.
Presidente fala	20/10/2020 15:03:08	Neste momento, retomaremos a sessão de julgamento do RDC n. 03/20 da UFMA.
Presidente fala	20/10/2020 15:03:55	Conforme informamos anteriormente, nesta sessão promoveremos as diligências necessárias.
Presidente fala	20/10/2020 15:03:55	Nos termos do subitem 8.2.8. do edital, "erros no preenchimento da planilha na~o constituem motivo para a desclassificac,a~o da proposta. A planilha podera" ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado pela Comissão, desde que não haja majoração do preço."
Presidente fala	20/10/2020 15:03:55	Para MPR ENGENHARIA LTDA - Desta forma, solicitamos o envio, por meio da ferramenta "enviar anexo" disponível no sistema, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de não aceitação da proposta as seguintes correções:

MENSAGENS DA LICITAÇÃO**Troca de Mensagens**

Origem	Data/Hora Registro	Mensagem
Presidente fala	20/10/2020 15:04:17	Para MPR ENGENHARIA LTDA - a.Ajustar o erro de digitação valor total do item "3.12 - Revestimento de Teto, Parede e Piso" da Planilha de Formação de Preços, no qual consta o valor de R\$ 60.024,20, porém, somando-se os valores de todos os serviços referentes a esse item o valor correto seria de R\$ 67.024,20; e
Presidente fala	20/10/2020 15:04:46	Para MPR ENGENHARIA LTDA - b.Complementar o cronograma físico-financeiro indicando os serviços pertencentes ao caminho crítico da obra, nos termos do subitem 8.2.5.1 do Edital.
Presidente fala	20/10/2020 15:05:31	Senhor Fornecedor MPR ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 10.722.454/0001-20, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Presidente fala	20/10/2020 15:06:10	Findo o prazo estabelecido para esta convocação, o Presidente retomará a sessão, informando sobre o resultado.
Fornecedor responde	20/10/2020 15:27:34	Sr Presidente, solicito que nos permita enviar essas correções via e-mail, uma vez que já estamos no limite de MB que o Sistema nos permite. Grata por sua compreensão.
Presidente fala	20/10/2020 15:36:26	Para MPR ENGENHARIA LTDA - Considerando o limite do sistema para envio por meio da ferramenta "enviar anexo" do compasnet, e considerando ao disposto no subitem 8.3.2. do edital, autorizo que a documentação seja enviada através do email cpl@ufma.br.
Presidente fala	20/10/2020 15:36:53	Informo aos interessados e em atenção aos princípios de publicidade e transparência que a documentação, caso seja enviada tempestivamente, será imediatamente divulgada no sítio https://portais.ufma.br/PortalProReitoria/ppgt/ para conhecimento de todos os participantes.
Presidente fala	20/10/2020 15:37:07	Findo o prazo estabelecido para esta convocação, o Presidente retomará a sessão, informando sobre o resultado.
Presidente fala	21/10/2020 15:05:02	Boa tarde.
Presidente fala	21/10/2020 15:05:31	Senhor fornecedor MPR ENGENHARIA LTDA, CPNJ/CPF: 10.722.454/0001-20, o prazo para envio de anexo referente ao item 1 foi encerrado pelo Presidente da Comissão de Licitação.
Presidente fala	21/10/2020 15:06:17	Conforme informado, daremos continuidade à sessão de julgamento.
Presidente fala	21/10/2020 15:06:33	Faremos a divulgação no sítio oficial desta Pró-Reitoria de toda a documentação encaminhada pela licitante MPR ENGENHARIA LTDA
Presidente fala	21/10/2020 15:08:10	O e-mail comprovando o envio tempestivo da documentação, bem como a documentação enviada em sede de diligência estão disponíveis para consulta no endereço https://portais.ufma.br/PortalProReitoria/ppgt/paginas/editais/edital.jsf?id=15143 bastando acessar os documentos relacionados ao edital do RDC n. 03/2020 da UFMA.
Presidente fala	21/10/2020 15:09:00	A documentação enviada está em análise.
Presidente fala	21/10/2020 15:10:03	Desta forma, informamos a todos que retomaremos a sessão de julgamento amanhã, dia 22/10/2020, a partir das 15 horas, informando o resultado da análise da documentação da licitante MPR ENGENHARIA LTDA.
Presidente fala	21/10/2020 15:10:43	A todos uma boa tarde e até manhã.
Presidente fala	21/10/2020 15:11:04	Boa tarde!
Presidente fala	22/10/2020 15:00:15	Dando seguimento ao julgamento do RDC n. 03/2020 da UFMA, informaremos o resultado da análise da proposta e planilhas apresentadas pela licitante EFA CONSTRUÇÕES EIRELI.
Presidente fala	22/10/2020 15:00:37	O parecer final emanado pela equipe técnica da SINFR/UFMA está disponível no endereço http://www.ufma.br/portalUFMA/resultado/RpRRjxN7BYoq9AC.pdf
Presidente fala	22/10/2020 15:00:50	Segue o resultado:
Presidente fala	22/10/2020 15:01:02	Após verificação dos documentos encaminhados mediante diligência, constatou-se que a proposta apresentada e todos os elementos que a compõe estão devidamente ajustados, atendendo, portanto, ao solicitado.
Presidente fala	22/10/2020 15:01:34	Desta forma, a proposta foi considerada aceita pela Comissão Permanente de Licitação.
Presidente fala	22/10/2020 15:01:47	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos da fase de julgamento para o item 1.
Presidente fala	22/10/2020 15:03:23	Informamos a todos que retomaremos a sessão para julgamento da habilitação amanhã, dia 23/10/2020, a partir das 15 horas.
Presidente fala	22/10/2020 15:04:50	*ERRATA - mensagem do Presidente (22/10/2020 15:00): Dando seguimento ao julgamento do RDC n. 03/2020 da UFMA, informaremos o resultado da análise da proposta e planilhas apresentadas pela licitante MPR ENGENHARIA LTDA.
Presidente fala	22/10/2020 15:39:15	Informamos a todos que retomaremos a sessão para julgamento da habilitação amanhã, dia 23/10/2020, a partir das 15 horas.
Presidente fala	22/10/2020 15:39:37	Boa tarde.
Presidente fala	23/10/2020 15:00:18	Neste momento realizaremos a sessão de julgamento de habilitação.
Presidente fala	23/10/2020 15:00:42	A licitante MPR ENGENHARIA LTDA antecipou o envio de sua documentação de habilitação, nos termos do subitem 8.3.4 do edital.
Presidente fala	23/10/2020 15:01:39	Desta forma, seguiremos com a análise.
Presidente fala	23/10/2020 15:02:37	1.CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO (subitem 9.1 e seguintes do edital)
Presidente fala	23/10/2020 15:02:56	1.1.SICAF
Presidente fala	23/10/2020 15:03:10	1.1.1.Ocorrências e Impedimentos
Presidente fala	23/10/2020 15:03:50	•Ocorrência: Nada Consta •Impedimento de Licitar: Nada Consta •Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta •Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta
Presidente fala	23/10/2020 15:04:07	SICAF completo no endereço eletrônico http://www.ufma.br/portalUFMA/arquivo/rK1RAkNrFSOXUWj.pdf
Presidente fala	23/10/2020 15:05:04	Todos os documentos que embasam esta análise já estão disponíveis no sítio oficial desta Pró-Reitoria, no endereço https://portais.ufma.br/PortalProReitoria/ppgt/paginas/editais/edital.jsf?id=15143
Presidente fala	23/10/2020 15:05:17	Peço aos interessados que acompanhem.
Presidente fala	23/10/2020 15:05:27	2.CONSULTA CONSOLIDADA DE PESSOA JURÍDICA CEIS/CNJ/TCU/CNEP: nada consta Consulta completa disponível no endereço eletrônico http://www.ufma.br/portalUFMA/arquivo/rK1RAkNrFSOXUWj.pdf
Presidente fala	23/10/2020 15:05:44	3.CONSULTA CONSOLIDADA DE PESSOA FÍSICA/SÓCIO MAJORITÁRIO – CEIS/CNJ/TCU: nada consta Consulta completa disponível no endereço eletrônico http://www.ufma.br/portalUFMA/arquivo/rK1RAkNrFSOXUWj.pdf
Presidente fala	23/10/2020 15:06:43	4.HABILITAÇÃO - NÍVEIS DO SICAF
Presidente fala	23/10/2020 15:07:00	I – CREDENCIAMENTO: Sem Pendência
Presidente fala	23/10/2020 15:07:14	II – HABILITAÇÃO JURÍDICA: Situação Regular
Presidente fala	23/10/2020 15:07:14	III-REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: Situação Regular •RECEITA FEDERAL E PGFN: 04/02/2021; •EGTS: 22/10/2020; •TRABALHISTA: 20/03/2021.
Presidente fala	23/10/2020 15:07:58	O presidente diligenciou o Certificado de Regularidade do FGTS – CRF da Licitante no sítio oficial da Caixa e obteve certidão com Validade: 12/10/2020 a 10/11/2020. Consulta no endereço http://www.ufma.br/portalUFMA/arquivo/xWZiJJ0062V4rVP.pdf
Presidente fala	23/10/2020 15:08:14	IV - REGULARIDADE FISCAL ESTADUAL/DISTRITAL E MUNICIPAL: Situação regular
Presidente fala	23/10/2020 15:08:29	•RECEITA ESTADUAL/DISTRITAL: 11/01/2021. •RECEITA MUNICIPAL: 13/10/2020.
Presidente fala	23/10/2020 15:09:40	O presidente diligenciou a CERTIDÃO NEGATIVA municipal da Licitante no sítio oficial da SEMFAZ de

MENSAGENS DA LICITAÇÃO**Troca de Mensagens**

Origem	Data/Hora Registro	Mensagem
		São Luís/MA e obteve certidão com Validade: 19/02/2021. Consulta no endereço http://www.ufma.br/portalUFMA/arquivo/xWZiJJ0062V4rVP.pdf
Presidente fala	23/10/2020 15:10:13	VI – QUALIFICAÇÃO ECONOMICO-FINANCEIRA: validade até 31/05/21
Presidente fala	23/10/2020 15:11:09	•A empresa licitante apresentou via anexo certidão de falência e concordada;
Presidente fala	23/10/2020 15:11:20	•ÍNDICES CONTÁBEIS: todos acima de 1, atendendo ao disposto no subitem 9.5.3.3 do edital.
Presidente fala	23/10/2020 15:12:23	O Relatório da Calculadora Financeira do SICAF está disponível no endereço: http://www.ufma.br/portalUFMA/arquivo/m4EfdjFX8UHhRzs.pdf
Presidente fala	23/10/2020 15:12:32	•LG: 10,77; •LC: 11,17; •SG: 15,36.
Presidente fala	23/10/2020 15:13:26	Quanto À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA – O parecer técnico está disponível no endereço eletrônico http://www.ufma.br/portalUFMA/arquivo/xpN3LZIBcmNMI8E.pdf
Presidente fala	23/10/2020 15:13:38	Segue a transcrição daquilo que for possível através do chat:
Presidente fala	23/10/2020 15:14:21	A Empresa MPR ENGENHARIA LTDA. apresentou Certidão de Registro do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA de acordo com as áreas de atuação previstas no Edital e em plena validade, cumprindo a exigência do subitem 9.5.4.1 do Edital.
Presidente fala	23/10/2020 15:14:39	Com vistas ao atendimento do subitem 9.5.4.2 do Edital, o qual trata da Capacitação Técnico-Operacional, a licitante apresentou Atestados de Capacidade Técnica emitidos em seu nome e fornecidos por Pessoa Jurídica, como segue:
Presidente fala	23/10/2020 15:14:48	•A licitante apresentou atestados que comprovam a "Execução de pintura imobiliária" com um total de 25.182,85 m ² , portanto maior que o mínimo exigido (análise completa por atestado consta no parecer técnico);
Presidente fala	23/10/2020 15:14:58	•A licitante apresentou atestados que comprovam a "Execução de pontos de força e iluminação" com um total de 946 unidades, portanto maior que o mínimo exigido (análise completa por atestado consta no parecer técnico);
Presidente fala	23/10/2020 15:15:52	•A licitante apresentou atestados que comprovam a "Execução de esquadrias de vidro temperado" com um total de 175,08 m ² , portanto maior que o mínimo exigido (análise completa por atestado consta no parecer técnico);
Presidente fala	23/10/2020 15:16:06	•A licitante apresentou atestados que comprovam a "Execução de reboco com argamassa de cimento com areia" com um total de 6.933,36 m ² , portanto maior que o mínimo exigido (análise completa por atestado consta no parecer técnico).
Presidente fala	23/10/2020 15:16:45	Com relação à comprovação da Capacitação Técnico-Profissional, subitem 9.5.4.4, a licitante apresentou Certidões de Acervo Técnico – CAT expedidas pelo CREA – MA em nome da Engenheira Civil Isabelle Cristina Pereira dos Reis Chaves, responsável técnica e sócia da empresa, [...]
Presidente fala	23/10/2020 15:17:06	[...]as quais demonstram Anotação de Responsabilidade Técnica – ART referentes à execução de obras de prédios compatíveis com o subitem 9.5.4.4.1, o qual estabelece: "Execução de obra referente à construção de prédios públicos, comerciais ou industriais".
Presidente fala	23/10/2020 15:17:19	Quanto à vistoria ao local da obra, a empresa apresentou declaração de não realização de visita técnica, cumprindo o que estabelece o subitem 9.5.4.8.1 do Edital e subitens 5.4 e 5.4.1 do Projeto Básico - ANEXO I do Edital.
Presidente fala	23/10/2020 15:17:38	Em face da documentação apresentada, concluímos que a licitante MPR ENGENHARIA LTDA. atende às exigências relativas à qualificação técnica previstas no Edital.
Presidente fala	23/10/2020 15:18:02	Reiteramos que o parecer técnico com análise da qualificação técnica da licitante MPR ENGENHARIA LTDA está disponível no endereço eletrônico http://www.ufma.br/portalUFMA/arquivo/xpN3LZIBcmNMI8E.pdf
Presidente fala	23/10/2020 15:18:29	Ante ao exposto, declaramos a licitante MPR ENGENHARIA LTDA habilitada para o contrato.
Presidente fala	23/10/2020 15:18:59	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos da fase de habilitação para o item 1.
Presidente fala	23/10/2020 15:19:28	Foi informado o prazo final para o registro de intenção de recurso: 23/10/2020 às 15:51.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 54, do Decreto 7581/2011. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 15:56 horas do dia 23 de Outubro de 2020, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Presidente e Membros da Comissão da Licitação.

VITOR DAVI BARROS DE SOUZA

Presidente

JOSE MARIANO MUNIZ NETO

Presidente substituto

RAIMUNDO NONATO CARVALHO PIORSKY JUNIOR

Membro



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO MARANHÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO MARANHÃO
3/2020

Declarações dos Fornecedores	
30.712.201/0001-82 - EFA CONSTRUÇÕES EIRELI	
Porte Empresa: ME/EPP Declaração ME/EPP/Coop: <u>Sim</u> Declaração de Ciência dos Termos do Edital: <u>Sim</u> Declaração de não utilização de mão-de-obra infantil: <u>Sim</u> Declaração de não utilização de trabalho degradante/forçado: <u>Sim</u> Declaração de Cota de Aprendizagem: <u>Sim</u> Situação da Declaração:-	Declaração de inexistência de fato superveniente: <u>Sim</u> Declaração de elaboração independente de proposta: <u>Sim</u> Declaração de Acessibilidade: <u>Sim</u> Data de atualização das declarações:08/09/2020 12:59
16.932.970/0001-65 - BASE ENGENHARIA LTDA	
Porte Empresa: ME/EPP Declaração ME/EPP/Coop: <u>Sim</u> Declaração de Ciência dos Termos do Edital: <u>Sim</u> Declaração de não utilização de mão-de-obra infantil: <u>Sim</u> Declaração de não utilização de trabalho degradante/forçado: <u>Sim</u> Declaração de Cota de Aprendizagem: <u>Sim</u> Situação da Declaração:-	Declaração de inexistência de fato superveniente: <u>Sim</u> Declaração de elaboração independente de proposta: <u>Sim</u> Declaração de Acessibilidade: <u>Sim</u> Data de atualização das declarações:17/09/2020 16:03
04.576.883/0001-33 - F.M. KERBAUY RESENDE LTDA	
Porte Empresa: ME/EPP Declaração ME/EPP/Coop: <u>Sim</u> Declaração de Ciência dos Termos do Edital: <u>Sim</u> Declaração de não utilização de mão-de-obra infantil: <u>Sim</u> Declaração de não utilização de trabalho degradante/forçado: <u>Sim</u> Declaração de Cota de Aprendizagem: <u>Sim</u> Situação da Declaração:-	Declaração de inexistência de fato superveniente: <u>Sim</u> Declaração de elaboração independente de proposta: <u>Sim</u> Declaração de Acessibilidade: <u>Sim</u> Data de atualização das declarações:17/09/2020 16:21
15.006.152/0001-79 - ALS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	
Porte Empresa: ME/EPP Declaração ME/EPP/Coop: <u>Sim</u> Declaração de Ciência dos Termos do Edital: <u>Sim</u> Declaração de não utilização de mão-de-obra infantil: <u>Sim</u> Declaração de não utilização de trabalho degradante/forçado: <u>Sim</u> Declaração de Cota de Aprendizagem: <u>Sim</u> Situação da Declaração:-	Declaração de inexistência de fato superveniente: <u>Sim</u> Declaração de elaboração independente de proposta: <u>Sim</u> Declaração de Acessibilidade: <u>Sim</u> Data de atualização das declarações:18/09/2020 15:41
08.857.343/0001-89 - NOVO HORIZONTE EDIFICAÇÕES LTDA	
Porte Empresa: ME/EPP Declaração ME/EPP/Coop: <u>Sim</u> Declaração de Ciência dos Termos do Edital: <u>Sim</u> Declaração de não utilização de mão-de-obra infantil: <u>Sim</u> Declaração de não utilização de trabalho degradante/forçado: <u>Sim</u> Declaração de Cota de Aprendizagem: <u>Sim</u> Situação da Declaração:-	Declaração de inexistência de fato superveniente: <u>Sim</u> Declaração de elaboração independente de proposta: <u>Sim</u> Declaração de Acessibilidade: <u>Sim</u> Data de atualização das declarações:25/09/2020 16:41
17.278.082/0001-33 - HAZA CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS EIRELI	

Declarações dos Fornecedores

Declarações dos Fornecedores	
Porte Empresa: Demais (Diferente de ME/EPP) Declaração ME/EPP/Coop: - Declaração de Ciência dos Termos do Edital: Sim Declaração de não utilização de mão-de-obra infantil: Sim Declaração de não utilização de trabalho degradante/forçado: Sim Declaração de Cota de Aprendizagem: Sim Situação da Declaração:-	Declaração de inexistência de fato superveniente: Sim Declaração de elaboração independente de proposta: Sim Declaração de Acessibilidade: Sim Data de atualização das declarações:28/09/2020 11:36
04.645.099/0001-30 - CONSTRUTORA PROHIDRO LTDA	
Porte Empresa: ME/EPP Declaração ME/EPP/Coop: Sim Declaração de Ciência dos Termos do Edital: Sim Declaração de não utilização de mão-de-obra infantil: Sim Declaração de não utilização de trabalho degradante/forçado: Sim Declaração de Cota de Aprendizagem: Sim Situação da Declaração:-	Declaração de inexistência de fato superveniente: Sim Declaração de elaboração independente de proposta: Sim Declaração de Acessibilidade: Sim Data de atualização das declarações:28/09/2020 12:17
11.505.962/0001-19 - T E M CORDERO COMERCIO E SERVICO DE CONSTRUCAO LTDA	
Porte Empresa: ME/EPP Declaração ME/EPP/Coop: Sim Declaração de Ciência dos Termos do Edital: Sim Declaração de não utilização de mão-de-obra infantil: Sim Declaração de não utilização de trabalho degradante/forçado: Sim Declaração de Cota de Aprendizagem: Sim Situação da Declaração:-	Declaração de inexistência de fato superveniente: Sim Declaração de elaboração independente de proposta: Sim Declaração de Acessibilidade: Sim Data de atualização das declarações:28/09/2020 13:44
32.697.604/0001-25 - RESULT CONSTRUCOES EIRELI	
Porte Empresa: ME/EPP Declaração ME/EPP/Coop: Sim Declaração de Ciência dos Termos do Edital: Sim Declaração de não utilização de mão-de-obra infantil: Sim Declaração de não utilização de trabalho degradante/forçado: Sim Declaração de Cota de Aprendizagem: Sim Situação da Declaração:-	Declaração de inexistência de fato superveniente: Sim Declaração de elaboração independente de proposta: Sim Declaração de Acessibilidade: Sim Data de atualização das declarações:28/09/2020 15:00
32.021.223/0001-21 - MZ CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO DE OBRA LTDA	
Porte Empresa: ME/EPP Declaração ME/EPP/Coop: Sim Declaração de Ciência dos Termos do Edital: Sim Declaração de não utilização de mão-de-obra infantil: Sim Declaração de não utilização de trabalho degradante/forçado: Sim Declaração de Cota de Aprendizagem: Sim Situação da Declaração:-	Declaração de inexistência de fato superveniente: Sim Declaração de elaboração independente de proposta: Sim Declaração de Acessibilidade: Sim Data de atualização das declarações:28/09/2020 17:40
04.529.815/0001-13 - CONSTRUTORA BRILHANTE LTDA	
Porte Empresa: Demais (Diferente de ME/EPP) Declaração ME/EPP/Coop: - Declaração de Ciência dos Termos do Edital: Sim Declaração de não utilização de mão-de-obra infantil: Sim Declaração de não utilização de trabalho degradante/forçado: Sim Declaração de Cota de Aprendizagem: Sim Situação da Declaração:-	Declaração de inexistência de fato superveniente: Sim Declaração de elaboração independente de proposta: Sim Declaração de Acessibilidade: Sim Data de atualização das declarações:28/09/2020 18:31
16.783.363/0001-80 - MAESTRIA ENGENHARIA LTDA	
Porte Empresa: ME/EPP Declaração ME/EPP/Coop: Sim Declaração de Ciência dos Termos do Edital: Sim Declaração de não utilização de mão-de-obra infantil: Sim Declaração de não utilização de trabalho degradante/forçado: Sim Declaração de Cota de Aprendizagem: Sim Situação da Declaração:-	Declaração de inexistência de fato superveniente: Sim Declaração de elaboração independente de proposta: Sim Declaração de Acessibilidade: Sim Data de atualização das declarações:28/09/2020 19:15
10.722.454/0001-20 - MPR ENGENHARIA LTDA	

Declarações dos Fornecedores

<p>Porte Empresa: ME/EPP Declaração ME/EPP/Coop: Sim Declaração de Ciência dos Termos do Edital:Sim Declaração de não utilização de mão-de-obra infantil:Sim Declaração de não utilização de trabalho degradante/forçado:Sim Declaração de Cota de Aprendizagem:Sim Situação da Declaração:-</p>		<p>Declaração de inexistência de fato superveniente:Sim Declaração de elaboração independente de proposta:Sim Declaração de Acessibilidade:Sim Data de atualização das declarações:28/09/2020 23:09</p>
86.411.121/0001-41 - ASA ENGENHARIA EIRELI		
<p>Porte Empresa: ME/EPP Declaração ME/EPP/Coop: Sim Declaração de Ciência dos Termos do Edital:Sim Declaração de não utilização de mão-de-obra infantil:Sim Declaração de não utilização de trabalho degradante/forçado:Sim Declaração de Cota de Aprendizagem:Sim Situação da Declaração:-</p>		<p>Declaração de inexistência de fato superveniente:Sim Declaração de elaboração independente de proposta:Sim Declaração de Acessibilidade:Sim Data de atualização das declarações:29/09/2020 08:29</p>
07.342.268/0001-50 - STYLUS CONSTRUCAO CIVIL E SERVICOS EIRELI		
<p>Porte Empresa: Demais (Diferente de ME/EPP) Declaração ME/EPP/Coop: - Declaração de Ciência dos Termos do Edital:Sim Declaração de não utilização de mão-de-obra infantil:Sim Declaração de não utilização de trabalho degradante/forçado:Sim Declaração de Cota de Aprendizagem:Sim Situação da Declaração:-</p>		<p>Declaração de inexistência de fato superveniente:Sim Declaração de elaboração independente de proposta:Sim Declaração de Acessibilidade:Sim Data de atualização das declarações:29/09/2020 08:48</p>
06.274.724/0001-00 - FENIX CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA		
<p>Porte Empresa: Demais (Diferente de ME/EPP) Declaração ME/EPP/Coop: - Declaração de Ciência dos Termos do Edital:Sim Declaração de não utilização de mão-de-obra infantil:Sim Declaração de não utilização de trabalho degradante/forçado:Sim Declaração de Cota de Aprendizagem:Sim Situação da Declaração:-</p>		<p>Declaração de inexistência de fato superveniente:Sim Declaração de elaboração independente de proposta:Sim Declaração de Acessibilidade:Sim Data de atualização das declarações:29/09/2020 08:58</p>



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO MARANHÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO MARANHÃO
3/2020

Resultado por Fornecedor	
10.722.454/0001-20 - MPR ENGENHARIA LTDA	
Item 1	
Nome do Item	Obras Civis Públicas (Construção)
Quantidade	1
Unidade de Fornecimento	Unidade
Valor Unitário	-
Valor Global	31,0000 %
Valor Estimado	R\$ 1.339.656,1000
Valor Unit. com Desconto	R\$ 924.362,7090
Valor Global com Desconto	R\$ 924.362,7090
Descrição detalhada do objeto ofertado: Obra de complementação da ampliação da Diretoria Interdisciplinar de Tecnologia na Educação - DINTE/UFMA	
	Total do Fornecedor: R\$ 924.362,7090
	Valor Global Ata: R\$ 924.362,7090



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO MARANHÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO MARANHÃO

Termo de Adjudicação do RDC Eletrônico
3/2020

Às 17:23 horas do dia 23 de outubro de 2020, após analisado o resultado da Licitação nº 32020, referente ao processo nº 23115015745202093, a autoridade competente, Sr(a) WALBER LINS PONTES, ADJUDICA aos licitantes vencedores os respectivos itens, conforme indicado no quadro Resultado da Adjudicação.

Item: 1 - Obras Civas Públicas (Construção)
<p>Descrição Complementar: Contratação de empresa para execução da obra de COMPLEMENTAÇÃO DA AMPLIAÇÃO DA DIRETORIA INTERDISCIPLINAR DE TECNOLOGIA NA EDUCAÇÃO DINTE/UFMA. Tratamento Diferenciado: Sem benefícios Quantidade: 1 Unidade de Fornecimento: Unidade Valor Estimado (R\$): 1.339.656,1000 Situação: Adjudicado</p>
Fornecedor
Adjudicado para MPR ENGENHARIA LTDA, pelo melhor lance de 30,0000% (valor com desconto: R\$ 937.759,2700), desconto negociado a 31,0000% (valor negociado com desconto: R\$ 924.362,7090).
Eventos do Item
<p>Evento: Valor Negociado Data/Hora: 22/10/2020 15:02 Observação: Negociação de valor de proposta. Fornecedor MPR ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 10.722.454/0001-20, pelo melhor lance de R\$ 937.759,2700. Valor negociado: R\$ 924.362,7090. Motivo: Valor negociado via chat..</p>
<p>Evento: Encerrada Negociação Data/Hora: 23/10/2020 15:58 Observação: Negociação de valor de proposta encerrada. [Motivo: Negociação realizada via chat.]</p>
<p>Evento: Proposta Adjudicada Data/Hora: 23/10/2020 17:23 Observação: Adjudicação individual da proposta. Fornecedor: MPR ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 10.722.454/0001-20, melhor lance: 937.759,2700, com valor negociado de R\$ 924.362,7090.</p>

Eventos da Licitação
Nenhum registro encontrado



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO MARANHÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO MARANHÃO

Termo de Homologação do RDC Eletrônico
3/2020

Às 17:24 horas do dia 23 de outubro de 2020, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sr(a) WALBER LINS PONTES, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 23115015745202093, RDC nº 32020.

Item: 1 - Obras Civas Públicas (Construção)

Descrição Complementar: Contratação de empresa para execução da obra de COMPLEMENTAÇÃO DA AMPLIAÇÃO DA DIRETORIA INTERDISCIPLINAR DE TECNOLOGIA NA EDUCAÇÃO DINTE/UFMA.

Tratamento Diferenciado: Sem benefícios

Quantidade: 1 **Unidade de Fornecimento:** Unidade

Valor Estimado (R\$): 1.339.656,1000 **Situação:** Homologado

Fornecedor

Adjudicado para MPR ENGENHARIA LTDA, pelo melhor lance de 30,0000% (valor com desconto: R\$ 937.759,2700), desconto negociado a 31,0000% (valor negociado com desconto: R\$ 924.362,7090).

Eventos do Item

Evento: Item Homologado **Data/Hora:** 23/10/2020 17:24

Eventos da Licitação

Nenhum registro encontrado