
  

Obra Bancos
UFMA - CONCLUS Ã O DO PR É DIO DA BIBL IOTE CA CE NTR AL-RE VIS Ã O S INAPI - 09/2022 - 

Maranhã o

Item Descriçã o Total Por E tapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS
 1 S E R VIÇ OS  INICIAIS  OU PR E LIMINAR E S 100,00%

117.302,07
8,34%

9.782,99
8,34%

9.782,99
8,33%

9.771,26
8,33%

9.771,26
8,33%

9.771,26
8,33%

9.771,26
8,33%

9.771,26
8,33%

9.771,26
8,33%

9.771,26
8,33%

9.771,26
8,34%

9.782,99
8,34%

9.782,99
 2 PAVIME NTO TÉ R RE O 100,00%

3.136.207,30
6,96%

218.182,22
7,66%

240.157,10
6,65%

208.700,70
7,00%

219.421,39
7,12%

223.377,47
7,76%

243.241,34
7,67%

240.542,34
9,51%

298.197,45
10,10%

316.874,97
9,35%

293.156,09
9,92%

311.146,84
10,31%

323.209,40
 2.1 Demolições,R etiradas e R emoções 100,00%

6.049,02
10,00%
604,90

15,00%
907,35

15,00%
907,35

15,00%
907,35

15,00%
907,35

15,00%
907,35

15,00%
907,35

 2.2 S erviços em Concreto 100,00%
37.638,80

100,00%
37.638,80

 2.2.1 Infra E strutura 100,00%
26.495,43

100,00%
26.495,43

 2.2.2 S upra E strutura 100,00%
11.143,37

100,00%
11.143,37

 2.3 R ecuperaçã o E strutural 100,00%
7.400,66

100,00%
7.400,66

 2.4 E strutura Metálica 100,00%
72.222,32

20,00%
14.444,46

20,00%
14.444,46

40,00%
28.888,93

20,00%
14.444,46

 2.5 Alvenarias e Divisórias 100,00%
81.553,41

22,50%
18.349,52

22,50%
18.349,52

20,00%
16.310,68

17,50%
14.271,85

17,50%
14.271,85

 2.6 E squadrias 100,00%
267.430,00

5,00%
13.371,50

15,00%
40.114,50

15,00%
40.114,50

15,00%
40.114,50

15,00%
40.114,50

20,00%
53.486,00

10,00%
26.743,00

5,00%
13.371,50

 2.7 Instalaçã o E létrica 100,00%
398.140,08

15,00%
59.721,01

15,00%
59.721,01

10,00%
39.814,01

10,00%
39.814,01

10,00%
39.814,01

10,00%
39.814,01

10,00%
39.814,01

10,00%
39.814,01

10,00%
39.814,01

 2.8 E letrificaçã o E xterna e S ubestaçã o 100,00%
241.289,17

5,00%
12.064,46

5,00%
12.064,46

10,00%
24.128,92

10,00%
24.128,92

10,00%
24.128,92

10,00%
24.128,92

10,00%
24.128,92

10,00%
24.128,92

10,00%
24.128,92

10,00%
24.128,92

10,00%
24.128,92

 2.9 R efrigeraçã o/ C limatizaçã o 100,00%
79.121,76

2,50%
1.978,04

7,50%
5.934,13

10,00%
7.912,18

10,00%
7.912,18

15,00%
11.868,26

15,00%
11.868,26

15,00%
11.868,26

15,00%
11.868,26

10,00%
7.912,18

 2.10 S istema de Proteçã o Contra Descarga Atmosférica 100,00%
34.832,06

10,00%
3.483,21

10,00%
3.483,21

10,00%
3.483,21

10,00%
3.483,21

15,00%
5.224,81

15,00%
5.224,81

15,00%
5.224,81

15,00%
5.224,81

 2.11 Intalaçã o Lógica 100,00%
13.900,16

20,00%
2.780,03

40,00%
5.560,06

40,00%
5.560,06

 2.12 Instalaçã o Hidráulica 100,00%
15.337,27

100,00%
15.337,27

 2.13 Instalaçã o S anitária 100,00%
20.916,29

100,00%
20.916,29

 2.14 Instalaçã o de Combate à  Incê ndio 100,00%
80.352,48

20,00%
16.070,50

20,00%
16.070,50

20,00%
16.070,50

20,00%
16.070,50

20,00%
16.070,50

 2.15 Impermeabilizaçã o 100,00%
25.659,59

10,00%
2.565,96

25,00%
6.414,90

25,00%
6.414,90

20,00%
5.131,92

20,00%
5.131,92

 2.16 R evestimento de Teto, Parede e Piso 100,00%
735.210,97

12,50%
91.901,37

10,00%
73.521,10

10,00%
73.521,10

10,00%
73.521,10

10,00%
73.521,10

10,00%
73.521,10

10,00%
73.521,10

10,00%
73.521,10

10,00%
73.521,10

7,50%
55.140,82

 2.17 Forro 100,00%
87.037,25

25,00%
21.759,31

25,00%
21.759,31

25,00%
21.759,31

25,00%
21.759,31

 2.18 Louças, Ferragens Hidrossanitárias e R eservaçã o 100,00%
94.860,47

25,00%
23.715,12

25,00%
23.715,12

25,00%
23.715,12

25,00%
23.715,12

 2.19 S erviços Complementares 100,00%
215.787,14

30,00%
64.736,14

30,00%
64.736,14

40,00%
86.314,86

 2.20 Drenagem Pluvial 100,00%
34.745,57

25,00%
8.686,39

25,00%
8.686,39

25,00%
8.686,39

25,00%
8.686,39

 2.21 Pavimentaçã o externa e paisagismo 100,00%
417.894,69

15,00%
62.684,20

12,50%
52.236,84

12,50%
52.236,84

30,00%
125.368,41

30,00%
125.368,41

 2.22 Pintura 100,00%
168.828,14

12,50%
21.103,52

12,50%
21.103,52

15,00%
25.324,22

15,00%
25.324,22

15,00%
25.324,22

15,00%
25.324,22

15,00%
25.324,22

 3 1º  PAVIME NTO 100,00%
1.846.890,75

7,25%
133.928,12

8,09%
149.499,01

8,85%
163.441,92

8,86%
163.669,02

9,18%
169.541,79

9,30%
171.683,15

9,94%
183.578,06

7,99%
147.549,97

7,92%
146.249,35

8,49%
156.803,24

6,72%
124.123,12

7,41%
136.823,99

 3.1 Demolições, R etiradas e R emoções 100,00%
21.319,85

10,00%
2.131,99

15,00%
3.197,98

15,00%
3.197,98

15,00%
3.197,98

15,00%
3.197,98

15,00%
3.197,98

15,00%
3.197,98

 3.2 S erviço em Concreto 100,00%
6.192,19

100,00%
6.192,19

 3.2.1 S upra E strutura 100,00%
6.192,19

100,00%
6.192,19

 3.3 R ecuperaçã o E strutural 100,00%
14.734,74

100,00%
14.734,74

 3.4 Alvenarias e Divisórias 100,00%
33.670,95

22,50%
7.575,96

22,50%
7.575,96

20,00%
6.734,19

17,50%
5.892,42

17,50%
5.892,42

 3.5 E squadrias 100,00%
412.163,61

5,00%
20.608,18

15,00%
61.824,54

15,00%
61.824,54

15,00%
61.824,54

15,00%
61.824,54

20,00%
82.432,72

10,00%
41.216,36

5,00%
20.608,18

 3.6 Instalaçã o E létrica 100,00%
300.609,10

15,00%
45.091,37

15,00%
45.091,37

10,00%
30.060,91

10,00%
30.060,91

10,00%
30.060,91

10,00%
30.060,91

10,00%
30.060,91

10,00%
30.060,91

10,00%
30.060,91

 3.7 R efrigeraçã o/Climatizaçã o 100,00%
117.455,39

2,50%
2.936,38

7,50%
8.809,15

10,00%
11.745,54

10,00%
11.745,54

15,00%
17.618,31

15,00%
17.618,31

15,00%
17.618,31

15,00%
17.618,31

10,00%
11.745,54

 3.8 Instalaçã o Lógica 100,00%
11.711,04

20,00%
2.342,21

40,00%
4.684,42

40,00%
4.684,42

B.D.I. E ncargos S ociais
25,03% Desonerado: 

Horista: 83,87%
Mensalista: 47,51%

Cronograma Físico e F inanceiro

  



  

 3.9 Instalaçã o Hidráulica 100,00%
1.835,34

100,00%
1.835,34

 3.10 Instalaçã o S anitária 100,00%
9.565,88

100,00%
9.565,88

 3.11 Instalações de Combate a Incê ndio 100,00%
43.566,34

20,00%
8.713,27

20,00%
8.713,27

20,00%
8.713,27

20,00%
8.713,27

20,00%
8.713,27

 3.12 Impermeabilizaçã o 100,00%
37.350,18

10,00%
3.735,02

25,00%
9.337,55

25,00%
9.337,55

20,00%
7.470,04

20,00%
7.470,04

 3.13 R evestimento de Teto, Parede e Piso 100,00%
435.734,90

12,50%
54.466,86

10,00%
43.573,49

10,00%
43.573,49

10,00%
43.573,49

10,00%
43.573,49

10,00%
43.573,49

10,00%
43.573,49

10,00%
43.573,49

10,00%
43.573,49

7,50%
32.680,12

 3.14 Forro 100,00%
24.158,72

25,00%
6.039,68

25,00%
6.039,68

25,00%
6.039,68

25,00%
6.039,68

 3.15 Louças, Ferragens Hidrossanitárias e R eservaçã o 100,00%
32.687,31

25,00%
8.171,83

25,00%
8.171,83

25,00%
8.171,83

25,00%
8.171,83

 3.16 S erviços Complementares 100,00%
232.580,48

30,00%
69.774,14

30,00%
69.774,14

40,00%
93.032,19

 3.17 Drenagem Pluvial 100,00%
11.015,37

25,00%
2.753,84

25,00%
2.753,84

25,00%
2.753,84

25,00%
2.753,84

 3.18 Pintura 100,00%
100.539,36

12,50%
12.567,42

12,50%
12.567,42

15,00%
15.080,90

15,00%
15.080,90

15,00%
15.080,90

15,00%
15.080,90

15,00%
15.080,90

 4 2º  PAVIME NTO 100,00%
1.149.820,98

8,53%
98.085,84

8,14%
93.644,11

8,93%
102.721,31

8,86%
101.917,84

9,51%
109.292,94

9,51%
109.317,81

10,47%
120.330,33

8,67%
99.672,44

8,79%
101.049,68

6,81%
78.305,12

6,15%
70.727,14

5,63%
64.756,42

 4.1 Demolições, R etiradas e R emoções 100,00%
3.386,25

10,00%
338,63

15,00%
507,94

15,00%
507,94

15,00%
507,94

15,00%
507,94

15,00%
507,94

15,00%
507,94

 4.2 R ecuperaçã o E strutural 100,00%
33.811,29

100,00%
33.811,29

 4.3 Alvenarias e Divisórias 100,00%
58.392,75

22,50%
13.138,37

22,50%
13.138,37

20,00%
11.678,55

17,50%
10.218,73

17,50%
10.218,73

 4.4 E squadrias 100,00%
246.966,49

5,00%
12.348,32

15,00%
37.044,97

15,00%
37.044,97

15,00%
37.044,97

15,00%
37.044,97

20,00%
49.393,30

10,00%
24.696,65

5,00%
12.348,32

 4.5 Instalaçã o E létrica 100,00%
201.463,99

15,00%
30.219,60

15,00%
30.219,60

10,00%
20.146,40

10,00%
20.146,40

10,00%
20.146,40

10,00%
20.146,40

10,00%
20.146,40

10,00%
20.146,40

10,00%
20.146,40

 4.6 R efrigeraçã o/Climatizaçã o 100,00%
90.933,78

2,50%
2.273,34

7,50%
6.820,03

10,00%
9.093,38

10,00%
9.093,38

15,00%
13.640,07

15,00%
13.640,07

15,00%
13.640,07

15,00%
13.640,07

10,00%
9.093,38

 4.7 Instalaçã o Lógica 100,00%
12.493,60

20,00%
2.498,72

40,00%
4.997,44

40,00%
4.997,44

 4.8 Instalaçã o Hidráulica 100,00%
2.301,92

100,00%
2.301,92

 4.9 Instalaçã o S anitária 100,00%
4.612,92

100,00%
4.612,92

 4.10 Instalações de Combate a Incê ndio 100,00%
42.774,56

20,00%
8.554,91

20,00%
8.554,91

20,00%
8.554,91

20,00%
8.554,91

20,00%
8.554,91

 4.11 Impermeabilizaçã o 100,00%
32.339,79

10,00%
3.233,98

25,00%
8.084,95

25,00%
8.084,95

20,00%
6.467,96

20,00%
6.467,96

 4.12 R evestimento de Teto, Parede e Piso 100,00%
138.751,85

12,50%
17.343,98

10,00%
13.875,19

10,00%
13.875,19

10,00%
13.875,19

10,00%
13.875,19

10,00%
13.875,19

10,00%
13.875,19

10,00%
13.875,19

10,00%
13.875,19

7,50%
10.406,39

 4.13 R odapé, S oleira, Peitoril 100,00%
56.568,07

5,00%
2.828,40

5,00%
2.828,40

10,00%
5.656,81

10,00%
5.656,81

10,00%
5.656,81

10,00%
5.656,81

10,00%
5.656,81

10,00%
5.656,81

15,00%
8.485,21

15,00%
8.485,21

 4.14 Forro 100,00%
16.798,08

25,00%
4.199,52

25,00%
4.199,52

25,00%
4.199,52

25,00%
4.199,52

 4.15 Louças, Ferragens Hidrossanitárias e R eservaçã o 100,00%
26.977,52

25,00%
6.744,38

25,00%
6.744,38

25,00%
6.744,38

25,00%
6.744,38

 4.16 S erviços Complementares 100,00%
35.734,15

30,00%
10.720,25

30,00%
10.720,25

40,00%
14.293,66

 4.17 Drenagem Pluvial 100,00%
1.131,78

25,00%
282,95

25,00%
282,95

25,00%
282,95

25,00%
282,95

 4.18 Pintura 100,00%
144.382,19

10,00%
14.438,22

15,00%
21.657,33

15,00%
21.657,33

15,00%
21.657,33

15,00%
21.657,33

15,00%
21.657,33

15,00%
21.657,33

 5 3º  PAVIME NTO E  COBE R TURA 100,00%
1.649.025,63

9,76%
160.868,97

12,39%
204.395,11

11,19%
184.550,17

10,85%
178.906,89

9,79%
161.505,88

8,63%
142.313,61

8,16%
134.527,59

7,59%
125.172,65

7,53%
124.200,65

5,59%
92.136,17

4,38%
72.289,62

4,13%
68.158,33

 5.1 Demolições, R etiradas e R emoções 100,00%
52.459,45

10,00%
5.245,95

15,00%
7.868,92

15,00%
7.868,92

15,00%
7.868,92

15,00%
7.868,92

15,00%
7.868,92

15,00%
7.868,92

 5.2 S erviços em Concreto 100,00%
5.705,09

100,00%
5.705,09

 5.2.1 S upra E strutura 100,00%
5.705,09

100,00%
5.705,09

 5.3 R E CUPE R AÇ ÃO E S TRUTUR AL 100,00%
31.322,88

100,00%
31.322,88

 5.4 E strutura Metálica 100,00%
7.215,48

20,00%
1.443,10

20,00%
1.443,10

40,00%
2.886,19

20,00%
1.443,10

 5.5 Alvenarias e Divisórias 100,00%
33.904,31

22,50%
7.628,47

22,50%
7.628,47

20,00%
6.780,86

17,50%
5.933,25

17,50%
5.933,25

 5.6 Cobertura 100,00%
154.924,27

15,00%
23.238,64

25,00%
38.731,07

25,00%
38.731,07

25,00%
38.731,07

10,00%
15.492,43

 5.7 E squadrias 100,00%
141.156,46

5,00%
7.057,82

15,00%
21.173,47

15,00%
21.173,47

15,00%
21.173,47

15,00%
21.173,47

20,00%
28.231,29

10,00%
14.115,65

5,00%
7.057,82

 5.8 Instalaçã o E létrica 100,00%
261.475,90

15,00%
39.221,39

15,00%
39.221,39

10,00%
26.147,59

10,00%
26.147,59

10,00%
26.147,59

10,00%
26.147,59

10,00%
26.147,59

10,00%
26.147,59

10,00%
26.147,59

 5.9 S istema de Proteçã o Contra Descarga Atmosférica 100,00%
39.699,15

10,00%
3.969,92

10,00%
3.969,92

10,00%
3.969,92

10,00%
3.969,92

15,00%
5.954,87

15,00%
5.954,87

15,00%
5.954,87

15,00%
5.954,87

 5.10 R efrigeraçã o/Climatizaçã o 100,00%
116.752,63

2,50%
2.918,82

7,50%
8.756,45

10,00%
11.675,26

10,00%
11.675,26

15,00%
17.512,89

15,00%
17.512,89

15,00%
17.512,89

15,00%
17.512,89

10,00%
11.675,26

 5.11 Instalaçã o Lógica 100,00%
7.168,12

20,00%
1.433,62

40,00%
2.867,25

40,00%
2.867,25

  



  

 5.12 Instalaçã o Hidráulica 100,00%
9.805,50

100,00%
9.805,50

 5.13 Instalaçã o S anitária 100,00%
10.233,69

100,00%
10.233,69

 5.14 Instalações de Combate a Incê ndio 100,00%
74.219,21

20,00%
14.843,84

20,00%
14.843,84

20,00%
14.843,84

20,00%
14.843,84

20,00%
14.843,84

 5.15 Impermeabilizaçã o 100,00%
154.289,74

10,00%
15.428,97

25,00%
38.572,44

25,00%
38.572,44

20,00%
30.857,95

20,00%
30.857,95

 5.16 R evestimento de Teto, Parede e Piso 100,00%
264.620,68

12,50%
33.077,59

10,00%
26.462,07

10,00%
26.462,07

10,00%
26.462,07

10,00%
26.462,07

10,00%
26.462,07

10,00%
26.462,07

10,00%
26.462,07

10,00%
26.462,07

7,50%
19.846,55

 5.17 Louças, Ferragens Hidrossanitárias e R eservaçã o 100,00%
21.987,79

25,00%
5.496,95

25,00%
5.496,95

25,00%
5.496,95

25,00%
5.496,95

 5.18 S erviços Complementares 100,00%
45.735,96

30,00%
13.720,79

30,00%
13.720,79

40,00%
18.294,38

 5.19 Drenagem Pluvial 100,00%
2.393,39

25,00%
598,35

25,00%
598,35

25,00%
598,35

25,00%
598,35

 5.20 Pintura 100,00%
213.955,93

12,50%
26.744,49

12,50%
26.744,49

15,00%
32.093,39

15,00%
32.093,39

15,00%
32.093,39

15,00%
32.093,39

15,00%
32.093,39

 6 TRANS PORTE  DE  MATE R IAL  GR ANULAR 100,00%
45.662,57

20,00%
9.132,51

20,00%
9.132,51

20,00%
9.132,51

20,00%
9.132,51

20,00%
9.132,51

 7 S E R VIÇ OS  F INAIS 100,00%
65.414,32

10,00%
6.541,43

10,00%
6.541,43

10,00%
6.541,43

10,00%
6.541,43

10,00%
6.541,43

10,00%
6.541,43

15,00%
9.812,15

25,00%
16.353,58

 8 ADMINIS TR AÇ Ã O LOCAL 100,00%
613.644,00

8,34%
51.177,91

8,34%
51.177,91

8,33%
51.116,55

8,33%
51.116,55

8,33%
51.116,55

8,33%
51.116,55

8,33%
51.116,55

8,33%
51.116,55

8,33%
51.116,55

8,33%
51.116,55

8,34%
51.177,91

8,34%
51.177,91

7,89% 8,79% 8,46% 8,51% 8,58% 8,51% 8,66% 8,56% 8,76% 7,98% 7,53% 7,77%
681.158,56 757.788,75 729.434,42 733.935,46 740.279,84 733.985,14 746.407,56 738.021,75 755.803,89 687.829,86 649.059,76 670.262,62

7,89% 16,68% 25,14% 33,65% 42,23% 50,74% 59,40% 67,96% 76,72% 84,70% 92,23% 100,00%
681.158,56 1.438.947,31 2.168.381,73 2.902.317,19 3.642.597,03 4.376.582,17 5.122.989,73 5.861.011,48 6.616.815,37 7.304.645,23 7.953.704,99 8.623.967,62

Porcentagem
Custo
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

  

LUCIANO 

RODRIGUES 

CHAVES 

NETTO:686794

59372

Assinado de forma 

digital por LUCIANO 

RODRIGUES CHAVES 

NETTO:6867945937

2 

Dados: 2022.12.12 

09:14:13 -03'00'


