
São Luís (MA), 07 de março de 2023 

AO PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

EDITAL DE LICITAÇÃO - RDC ELETRÔNICO Nº 003/2022 (OBRAS DE RESTAURAÇÃO E 
REQUALIFICAÇÃO DA FÁBRICA PROGRESSO MARANHENSE – MUSEUS ESCOLA E CURSO DE 
ARQUEOLOGIA). 

Prezado Senhor, 

Em atendimento ao disposto no item 8.2.5 do edital supracitado e seguindo orientações 
desta Comissão em reunião virtual do dia 06 de março do corrente ano apresentamos em anexo 
o Cronograma Físico Financeiro com os itens do caminho crítico devidamente indicados.

Aproveitamos o ensejo para também apresentarmos, ainda que não exigido, a Planilha do 
Caminho Crítico que nos norteou a elaborar o referido Cronograma. 

Atenciosamente 

Jônio Luís Serra Pavão 
Sócio Administrador



OBJETO:
LOCAL:
DADOS:

ITEM DESCRIÇÃO TOTAL MÊS 01 MÊS 02 MÊS 03 MÊS 04 MÊS 05 MÊS 06 MÊS 07 MÊS 08 MÊS 09 MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12 MÊS 13 MÊS 14 MÊS 15 TOTAL

100,00% 55,33% 1,78% 1,78% 2,01% 2,01% 5,50% 5,50% 5,50% 5,50% 5,50% 2,01% 2,01% 2,01% 1,78% 1,78%
152.440,75 84.345,47 2.713,45 2.713,45 3.064,06 3.064,06 8.384,24 8.384,24 8.384,24 8.384,24 8.384,24 3.064,06 3.064,06 3.064,06 2.713,45 2.713,45

100,00% 40,00% 30,00% 30,00%
102.939,71 41.175,88 30.881,91 30.881,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

100,00% 50,00% 30,00% 20,00%
134.119,50 67.059,75 40.235,85 26.823,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

100,00% 30,00% 40,00% 30,00%
53.908,45 16.172,54 21.563,38 16.172,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
100,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 10,00%

1.379.550,11 206.932,52 206.932,52 206.932,52 206.932,52 206.932,52 206.932,52 137.955,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
100,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

230.850,95 0,00 46.170,19 46.170,19 46.170,19 46.170,19 46.170,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
100,00% 25,00% 25,00% 25,00% 15,00% 10,00%

104.720,93 0,00 26.180,23 26.180,23 26.180,23 15.708,14 10.472,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
100,00% 5,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 5,00%

687.534,47 0,00 0,00 34.376,72 68.753,45 68.753,45 68.753,45 68.753,45 68.753,45 68.753,45 68.753,45 68.753,45 68.753,45 34.376,72 0,00 0,00
100,00% 5,00% 5,00% 5,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 5,00% 5,00% 5,00%

707.959,00 0,00 0,00 35.397,95 35.397,95 35.397,95 70.795,90 70.795,90 70.795,90 70.795,90 70.795,90 70.795,90 70.795,90 35.397,95 35.397,95 35.397,95
100,00% 20,00% 10,00% 10,00% 10,00% 20,00% 20,00% 10,00%

131.504,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.300,81 13.150,41 13.150,41 13.150,41 26.300,81 26.300,81 13.150,41 0,00

100,00% 5,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 5,00%

81.002,68 0,00 4.050,13 8.100,27 8.100,27 8.100,27 8.100,27 8.100,27 8.100,27 8.100,27 8.100,27 8.100,27 4.050,13 0,00 0,00 0,00

100,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 10,00%

111.039,73 0,00 0,00 0,00 16.655,96 16.655,96 16.655,96 16.655,96 16.655,96 16.655,96 11.103,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
100,00% 50,00% 50,00%

28.144,96 0,00 0,00 0,00 14.072,48 14.072,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
100,00% 50,00% 50,00%

26.294,29 0,00 0,00 0,00 13.147,15 13.147,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
100,00% 10,00% 10,00% 20,00% 30,00% 30,00%

168.236,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.823,65 16.823,65 33.647,30 50.470,95 50.470,95
100,00% 65,00% 35,00%

18.615,84 0,00 0,00 0,00 0,00 12.100,30 6.515,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
100,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

34.734,62 0,00 0,00 6.946,92 6.946,92 6.946,92 6.946,92 6.946,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
100,00% 10,00% 10,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 20,00%

96.501,31 0,00 0,00 0,00 9.650,13 9.650,13 14.475,20 14.475,20 14.475,20 14.475,20 19.300,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
100,00% 5,00% 5,00% 7,50% 7,50% 7,50% 7,50% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%

926.950,69 0,00 46.347,53 46.347,53 69.521,30 69.521,30 69.521,30 69.521,30 92.695,07 92.695,07 92.695,07 92.695,07 46.347,53 46.347,53 46.347,53 46.347,53
100,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 15,00% 20,00% 15,00%

300.286,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.028,63 30.028,63 30.028,63 30.028,63 30.028,63 45.042,94 60.057,26 45.042,94

100,00% 15,00% 20,00% 20,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 5,00%

571.983,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85.797,46 114.396,61 114.396,61 57.198,31 57.198,31 57.198,31 57.198,31 28.599,15 0,00

100,00% 10,00% 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

103.288,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.328,86 10.328,86 20.657,72 20.657,72 20.657,72 20.657,72

100,00% 10,00% 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

572.051,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57.205,16 57.205,16 114.410,32 114.410,32 114.410,32 114.410,32
100,00% 10,00% 20,00% 25,00% 45,00%

50.233,28 0,00 0,00 0,00 0,00 5.023,33 10.046,66 12.558,32 22.604,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
100,00% 5,00% 5,00% 15,00% 15,00% 10,00% 10,00% 20,00% 20,00%

105.536,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.276,84 5.276,84 15.830,52 15.830,52 10.553,68 10.553,68 21.107,37 21.107,37
100,00% 10,00% 15,00% 15,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

453.586,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.358,61 68.037,92 68.037,92 45.358,61 45.358,61 45.358,61 45.358,61 45.358,61 45.358,61
100,00% 15,00% 15,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 15,00% 15,00%

31.475,24 4.721,29 4.721,29 3.147,52 3.147,52 3.147,52 3.147,52 4.721,29 4.721,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
100,00% 10,00% 10,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 20,00%

458.974,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.897,41 45.897,41 68.846,12 68.846,12 68.846,12 68.846,12 91.794,83
100,00% 20,00% 30,00% 50,00%

43.136,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.627,35 12.941,03 21.568,38
100,00% 5,34% 5,46% 6,23% 6,71% 6,79% 6,95% 6,99% 7,01% 7,08% 7,04% 7,09% 7,05% 6,99% 6,61% 6,66%

581.431,75 31.048,46 31.746,17 36.223,20 39.014,07 39.479,22 40.409,51 40.642,08 40.758,37 41.165,37 40.932,79 41.223,51 40.990,94 40.642,08 38.432,64 38.723,35
0,00%

8.449.032,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
451.455,90 461.542,66 526.414,86 566.754,20 573.870,88 587.327,27 590.666,01 591.985,53 597.813,27 595.063,87 599.402,52 624.179,87 590.471,52 558.490,51 533.593,41

        451.455,90         912.998,55      1.439.413,41      2.006.167,61         2.580.038,49      3.167.365,76      3.758.031,76      4.350.017,29          4.947.830,56          5.542.894,43      6.142.296,95        6.766.476,82        7.356.948,34      7.915.438,85        8.449.032,26 

LEGENDA





SERVIÇOS PERTENCENTES AO CAMINHO CRÍTICO DA OBRA

 R$ -   

TOTAL PARCIAL COM BDI 8.449.032,26R$   
TOTAL ACUMULADO COM BDI

29 SERVIÇOS FINAIS  R$              43.136,76 

30 ADMINISTRAÇÃO LOCAL  R$            581.431,75 

27 TRANSPORTES DE MATERIAL MINERAL  R$              31.475,24 

28 EQUIPAMENTOS  R$            458.974,13 

25 PAVIMENTAÇÃO EXTERNA E PAISAGISMO  R$            105.536,83 

26 PINTURA  R$            453.586,14 

23 SERVIÇOS COMPLEMENTARES  R$            572.051,59 

24 DRENAGEM PLUVIAL  R$              50.233,28 

21 FORROS  R$            571.983,06 

22 LOUÇAS, FERRAGENS HIDROSSANITÁRIAS E RESERVAÇÃO  R$            103.288,60 

19 REVESTIMENTO DE PISO  R$            926.950,69 

20 RODAPÉ, PEITORIL, SOLEIRA, MOLDURA E FRISO  R$            300.286,30 

17 REVESTIMENTO DE TETO  R$              34.734,62 

18 REVESTIMENTO DE PAREDE  R$              96.501,31 

15 INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCENDIO  R$            168.236,52 

16 IMPERMEABILIZAÇÃO  R$              18.615,84 

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS  R$              28.144,96 

14 INSTALAÇÃO HIDRÁULICA  R$              26.294,29 

13

 R$            131.504,05 

11 REFRIGERAÇÃO/CLIMATIZAÇÃO  R$              81.002,68 

12 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA 
ATMOSFÉRICA  R$            111.039,73 

 R$            104.720,93 

8 ESQUADRIAS  R$            687.534,47 

9 INSTALAÇÃO ELÉTRICA  R$            707.959,00 

7 COBERTURA

10 ELETRIFICAÇÃO EXTERNA

 R$              53.908,45 

5 ESTRUTURA METÁLICA  R$    1.379.550,11 

6 ALVENARIAS E DIVISÓRIAS  R$            230.850,95 

 R$            152.440,75 

2 DEMOLIÇÕES, RETIRADAS E REMOÇÕES  R$            102.939,71 

3 SERVIÇOS EM CONCRETO  R$            134.119,50 

4 RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL

RESTAURAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DA FÁBRICA PROGRESSO MARANHENSE-MUSEU ESCOLA E CURSO DE ARQUEOLOGIA

MÓDULO SERVIÇOS LTDA.
CNPJ: 02.418.474/0001-83

Enc. Horista = 84,15% / Enc. Mensalista = 47,51% / BDI = 25,03% / BDI Dif: 19,83%
SÃO LUÍS - MA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

RDC ELETRÔNICO Nº 003/2022

1 SERVIÇOS PRELIMINARES



































--- 
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