mMoouuLo

SERVICOS

Sao Luis (MA), 07 de marco de 2023

AO PRESIDENTE DA COMISSAO DE LICITACAO

EDITAL DE LICITACAO - RDC ELETRONICO N° 003/2022 (OBRAS DE RESTAURACAO E
REQUALIFICACAO DA FABRICA PROGRESSO MARANHENSE — MUSEUS ESCOLA E CURSO DE
ARQUEOLOGIA).

Prezado Senhor,

Em atendimento ao disposto no item 8.2.5 do edital supracitado e seguindo orientagdes
desta Comissdo em reunido virtual do dia 06 de marco do corrente ano apresentamos em anexo
o Cronograma Fisico Financeiro com os itens do caminho critico devidamente indicados.

Aproveitamos 0 ensejo para também apresentarmos, ainda que nao exigido, a Planilha do
Caminho Critico que nos norteou a elaborar o referido Cronograma.

Atenciosamente

Sociof Administrador

Av. lvan Loureiro, Quadra Comercial 04, Sala 128, 2° piso - Champs Mall,
Peninsula Ponta D'Areia - Séo Luis/MA - CEP 65077-558
email: comercial@moduloservicos.com.br ; fones: 98 3304-0311 / 99969-3793
www.moduloservicos.com.br
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MEOULG MODULO SERVIGOS LTDA.
$PEVICOX CNPJ: 02.418.474/0001-83
OBJETO: |RESTAURAGAO E REQUALIFICAGAO DA FABRICA PROGRESSO MARANHENSE-MUSEU ESCOLA E CURSO DE ARQUEOLOGIA
LOCAL: [SAO LUIS - MA
DADOS: |Enc. Horista =84,15% / Enc. Mensalista = 47,51% / BDI = 25,03% / BDI Dif: 19,83%
RDC ELETRONICO N° 003/2022
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
ITEM DESCRIGAO TOTAL MES 01 MES 02 MES 03 MES 04 MES 05 MES 06 MES 07 MES 08 MES 09 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15 TOTAL
100,00% 55,33% 1,78% 1,78% 2,01% 2,01% 5,50% 5,50% 5,50% 5,50% 5,50% 2,01% 2,01% 2,01% 1,78% 1,78%
1 SERVIGOS PRELIMINARES § - i i, > > ) ) ) ) ) > > ? ? ’| R$ 152.440,75
152.440,75 84.345,47 2.713,45 2.713,45 3.064,06 3.064,06 8.384,24 8.384,24 8.384,24 8.384,24 8.384,24 3.064,06 3.064,06 3.064,06 2.713,45 2.713,45
o 0 0 0
2 DEMOLIGOES, RETIRADAS E REMOGOES l00:00% i Ly iy R$ 102.939,71
102.939,71 41.175,88 30.881,91 30.881,91
o D 0 0
3 SERVIGOS EM CONCRETO 100,00% 50,00% 30,00% 20,00% RS 134.119,50
134.119,50 67.059,75 40.235,85 26.823,90
o 0 0 0
4 RECUPERAGAO ESTRUTURAL L00:00% S S S R$ 53.908,45
53.908,45 16.172,54 21.563,38 16.172,54
o 0 0 00% | o o 9 o
L e 100,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 10,00% R$ 1.379.550.11
1.379.550,11 206.932,52 206.932,52 206.932,52 206.932,52 206.932,52 206.932,52 137.955,01
o 0 o o o o
6 ALVENARIAS E DIVISORIAS JR00:00% 2000 2000 0TS 0TS UL R$ 230.850,95
230.850,95 46.170,19 46.170,19 46.170,19 46.170,19 46.170,19
o O O O O O
L TR 100,00% 25,00% 25,00% 25,00% 15,00% 10,00% R$ 104.720,93
104.720,93 26.180,23 26.180,23 26.180,23 15.708,14 10.472,09
100,00% 5,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 5,00%
8 ESQUADRIAS R$ 687.534,47
687.534,47 34.376,72 68.753,45 68.753,45 68.753,45 68.753,45 68.753,45 68.753,45 68.753,45 68.753,45 68.753,45 34.376,72
[ INSTALAGAO ELETRICA 100,00% 5,00% 5,00% 5,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 5,00% 5,00% 500% oo P anni00
707.959,00 35.397,95 35.397,95 35.397,95 70.795,90 70.795,90 70.795,90 70.795,90 70.795,90 70.795,90 70.795,90 35.397,95 35.397,95 35.397,95 il
0 ELETRIFICAGAO EXTERNA 100,00% 20,00% 10,00% 10,00% 10,00% 20,00% 20,00% 10,00% RS 131.504.05
131.504,05 26.300,81 13.150,41 13.150,41 13.150,41 26.300,81 26.300,81 13.150,41 T
“ REFRIGERAGAO/CLIVATIZAGAO 100,00% 5,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 5,00% RS £1.002.68
81.002,68 4.050,13 8.100,27 8.100,27 8.100,27 8.100,27 8.100,27 8.100,27 8.100,27 8.100,27 8.100,27 4.050,13 o
12 SISTEMA DE PROTEGAO CONTRA DESCARGA 100,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 10,00% R$ 111.039.73
ATMOSFERICA 111.039,73 16.655,96 16.655,96 16.655,96 16.655,96 16.655,96 16.655,96 11.103,97 T
o O O
13 INSTALAGOES SANITARIAS [90,00% LU0 LU R$ 28.144,96
28.144,96 14.072,48 14.072,48
o O 500, |
14 INSTALAGAO HIDRAULICA o0 00% =0 L R$ 26.294,29
26.294,29 13.147,15 13.147,15
o v o o o o
15 INSTALAGOES DE COMBATE A INCENDIO 90 00% dulli (20 200 S 30.00% | pg 168.236,52
168.236,52 16.823,65 16.823,65 33.647,30 50.470,95 50.470,95
o o o
16 IMPERMEABILIZAGAO Ji00:00% Lo T SO0 R$ 18.615,84
18.615,84 12.100,30 6.515,54
100,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
17 REVESTIMENTO DE TETO R$ 34.734,62
34.734,62 6.946,92 6.946,92 6.946,92 6.946,92 6.946,92
o 0 O O O o o y
- e — 100,00% 10,00% 10,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 20,00% R$ 96.501,31
96.501,31 9.650,13 9.650,13 14.475,20 14.475,20 14.475,20 14.475,20 19.300,26|
o y y O O D D D D D o 9 y y Y
- T ESTTETGMEEER 100,00% 5,00% 5,00% 7,50% 7,50% 7,50% 7,50% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5.00% oo 926.950,69
926.950,69 46.347,53 46.347,53 69.521,30 69.521,30 69.521,30 69.521,30 92.695,07 92.695,07 92.695,07 92.695,07 46.347,53 46.347,53 46.347,53 46.347,53
20 RODAPE, PEITORIL, SOLEIRA, MOLDURA E FRISO 100,00% 10.00% 10.00% 10,00% 10,00% 10,00% 15.00% 20,00% 15,00% R$ 300.286,30
' ' ' 300.286,30 30.028,63 30.028,63 30.028,63 30.028,63 30.028,63 45.042,94 60.057,26 45.042,94 -
100,00% 15,00% 20,00% 20,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 5,00%
# FORROS 571.983,06 85.797,46 114.396,61 114.396,61 57.198,31 57.198,31 57.198,31 57.198,31 28.599,15 RS 571.983,06
. B 100,00% 10,00% 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
2 LOUGAS, FERRAGENS HIDROSSANITARIAS & RESERVAGAO 103.288,60 10.328,86 10.328,86 20.657,72 20.657,72 20.657,72 20.657,72 RS 103.288,60
100,00% 10,00% 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
23 SERVIGOS COMPLEMENTARES R$ 572.051,59
572.051,59 57.205,16 57.205,16 114.410,32 114.410,32 114.410,32 114.410,32 o
o o o 9 9
- I —_. 100,00% 10,00% 20,00% 25,00% 45,00% R$ 50.233,28
50.233,28 5.023,33 10.046,66 12.558,32 22.604,98
o =000, o 9 9 y o 9 o
- PAVIMENTAGAO EXTERNA E PAISAGISMO 100,00% 5,00% 5,00% 15,00% 15,00% 10,00% 10,00% 20,00% 2000% po 105.536,83
105.536,83 5.276,84 5.276,84 15.830,52 15.830,52 10.553,68 10.553,68 21.107,37 21.107,37
o 9 O O o O D 0 0 D
- e 100,00% 10,00% 15,00% 15,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% oo 453.586,14
453.586,14 45.358,61 68.037,92 68.037,92 45.358,61 45.358,61 45.358,61 45.358,61 45.358,61 45.358,61
. TRANSPORTES DE MATERIAL MINERAL 100,00% 15,00% 15,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 15,00% 15,00% RS 31.475.24
31.475,24 4.721,29 4.721,29 3.147,52 3.147,52 3.147,52 3.147,52 4.721,29 4.721,29 R
o 9 9 o Y o o o
- A 100,00% 10,00% 10,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 2000% o 458.974.13
458.974,13 45.897,41 45.897,41 68.846,12 68.846,12 68.846,12 68.846,12 91.794,83
o O 0 D
2 SERVIGOS FINAIS 4;010 3,2071‘; 32:5303/; 123::1,002: 215:é303/; RS LR
_ 100,00% 5,34% 5,46% 6,23% 6,71% 6,79% 6,95% 6,99% 7,01% 7,08% 7,04% 7,09% 7,05% 6,99% 6,61% 6,66%
30 ADMINISTRAGAO LOCAL R$ 581.431,75
581.431,75 31.048,46 31.746,17 36.223,20 39.014,07 39.479,22 40.409,51 40.642,08 40.758,37 41.165,37 40.932,79 41.223,51 40.990,94 40.642,08 38.432,64 38.723,35 T
0,00%
\ R i
8.449.032,26 $
TOTAL PARCIAL COM BDI 451.455,90 461.542,66 526.414,86 566.754,20 573.870,88 587.327,27 590.666,01 591.985,53 597.813,27 595.063,87 599.402,52 624.179,87 590.471,52 558.490,51 533.593,41 R$ 8.449.032,26
TOTAL ACUMULADO COM BDI 451.455,90 912.998,55|  1.439.413,41  2.006.167,61 2.580.038,49|  3.167.365,76|  3.758.031,76|  4.350.017,29 4.947.830,56 5.542.894,43|  6.142.296,95 6.766.476,82 7.356.948,34|  7.915.438,85 8.449.032,26 e
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SERVICOS PERTENCENTES AO CAMINHO CRITICO DA OBRA




MODULO SERVIGOS LTDA.

moouuLo CNPJ: 02.418.474/0001-83
SERVICOS
OBJETO: RgSTAU'RA(;AO E REQUALIFICAGAO DA FABRICA PROGRESSO MARANHENSE-MUSEU ESCOLA E CURSO DE ARQUEOLOGIA
LOCAL: SAO LUIS - MA
DADOS: Enc. Horista = 84,15% / Enc. Mensalista = 47,51% / BDI = 25,03%/ BDI Dif: 19,83% _
RDC ELETRONICO N° 003/2022
PLANILHA DO CAMINHO CRITICO
Id Modo da |ITEM DESCRICAO Duragéo Inicio Término Predecessoras Tri 2/2023 Tri 3/2023 Tri 4/2023 Tri 1/2024 Tri 2/2024 Tri 3/2024
0 Tarefa _ _ _ Abr l Maio ‘ Jun | Jul | Ago ‘ Set | Out l Nov | Dez | Jan ‘ Fev | Mar | Abr | Maio ‘ Jun | Jul | Ago | Set
1 - RESTAURACAO E REQUALIFICACAO DA FABRICA 326 dias Ter 02/05/23 Ter 30/07/24 I 1
PROGRESSO MARANHENSE-MUSEU ESCOLA E
CURSO DE ARQUEOLOGIA
2 - 1 SERVICOS PRELIMINARES 325 dias Ter 02/05/23 Seg 29/07/24 I 1
3 L Més 001 22 dias Ter 02/05/23 Qua 31/05/23 — l
4 - Més 002 22 dias Qui 01/06/23 Sex 30/06/23 3 l
5 - Més 003 21 dias Seg 03/07/23 Seg31/07/23 4 l
6 - Més 004 23 dias Ter 01/08/23 Qui31/08/23 5 l
7 - Més 005 21 dias Sex01/09/23 Sex29/09/23 6 l
8 - Més 006 22 dias Seg 02/10/23 Ter31/10/23 7 l
9 - Més 007 22 dias Qua01/11/23 Qui30/11/23 8 l
10 L Més 008 22 dias Sex01/12/23 Seg01/01/24 9 l
1 - Més 009 22 dias Ter 02/01/24 Qua31/01/24 10 l
12 - Més 010 21 dias Qui01/02/24 Qui29/02/24 11 l
13 - Més 011 21 dias Sex01/03/24 Sex29/03/24 12 l
14 - Més 012 22 dias Seg01/04/24 Ter30/04/24 13 l
15 L Més 013 23 dias Qua 01/05/24 Sex31/05/24 14 l
16 - Més 014 20 dias Seg 03/06/24 Sex 28/06/24 15 l
17 - Més 015 21 dias Seg 01/07/24 Seg29/07/24 16
18 L 2 DEMOLICOES, RETIRADAS E REMOGOES 65 dias Ter 02/05/23 Seg 31/07/23 =
19 - Més 001 22 dias Ter 02/05/23 Qua31/05/23 3l N N
20 - Més 002 22 dias Qui 01/06/23 Sex30/06/23 19 DN
21 - Més 003 21 dias Seg 03/07/23 Seg31/07/23 20 _—
22 - 3 SERVICOS EM CONCRETO 64 dias Ter 02/05/23 Sex 28/07/23 I 1
23 - Més 001 20 dias Ter 02/05/23 Seg29/05/23 3l R 1
24 L Més 002 20 dias Qui 01/06/23 Qua 28/06/23 23;19 r
25 - Més 003 20 dias Seg 03/07/23 Sex28/07/23  24;20 %' N
26 - 4 RECUPERAGAO ESTRUTURAL 65 dias Ter 02/05/23 Seg 31/07/23 I 1
27 - Més 001 22 dias Ter 02/05/23 Qua31/05/23 3l A H
28 - Més 002 22 dias Qui 01/06/23 Sex30/06/23  27;19 T 4
29 - Més 003 21 dias Seg 03/07/23 Seg31/07/23 28;24 T
30 - 5 ESTRUTURA METALICA 153 dias Ter 02/05/23 Qui30/11/23 I 1
31 - Més 001 22 dias Ter 02/05/23 Qua31/05/23 3l g
32 - Més 002 22 dias Qui 01/06/23 Sex30/06/23  31;19 T i
33 L Més 003 21 dias Seg 03/07/23 Seg31/07/23 32;20 f—
34 - Més 004 23 dias Ter 01/08/23 Qui31/08/23  33;21;25;29 T
35 - Més 005 21 dias Sex01/09/23 Sex29/09/23 34 T
36 - Més 006 22 dias Seg 02/10/23 Ter31/10/23 35 } l
37 - Més 007 22 dias Qua 01/11/23 Qui30/11/23 36 N
38 L 6 ALVENARIAS E DIVISORIAS 109 dias Qui 01/06/23 Ter 31/10/23 I 1
39 - Més 002 22 dias Qui 01/06/23 Sex 30/06/23 19 T
Tarefa Tarefa Inativa Acimulo de Resumo Manual Marco externo o Progresso manual
. Divisdo o Marco Inativo Resumo Manual "1 Datalimite L 4
Projeto: MUSEU ESCOLA E CUR
Data: Ter 07/03/23 Marco L 2 Resumo Inativo | [ Somente inicio C Critica
Resumo """ Tarefa Manual | I Somente término | Divisdo critica
Resumo do projeto I I Somente duragdo Tarefas externas Andamento
Pagina 1 ug“‘




. MODULO SERVIGOS LTDA.
moDouLo CNPJ: 02.418.474/0001-83
SERVICOS
OBJETO: RgSTAU'RA(;AO E REQUALIFICAGAO DA FABRICA PROGRESSO MARANHENSE-MUSEU ESCOLA E CURSO DE ARQUEOLOGIA
LOCAL: SAO LUIS - MA
DADOS: Enc. Horista = 84,15% / Enc. Mensalista = 47,51% / BDI = 25,03%/ BDI Dif: 19,83% _
RDC ELETRONICO N° 003/202'2
PLANILHA DO CAMINHO CRITICO
Id Modo da |ITEM DESCRICAO Duracdo Inicio Término Predecessoras Tri 2/2023 Tri 3/2023 Tri 4/2023 Tri 1/2024 Tri 2/2024 Tri 3/2024
0 0 Erefa es 003 L dins - ETTE] = 51070 5 Abr ‘ Maio ‘ Jun vJuI ‘ Ago ‘ Set | Out ‘ Nov ‘ Dez | Jan ‘ Fev ‘ Mar | Abr ‘ Maio ‘ Jun | Jul ‘ Ago ‘ Set
. H
41 - Més 004 23 dias Ter01/08/23 Qui31/08/23 40 i ‘
42 - Més 005 21 dias Sex 01/09/23 Sex 29/09/23  41;34 }
43 - Més 006 22 dias Seg 02/10/23 Ter31/10/23 42 } H
44 - 7 COBERTURA 109 dias  Qui01/06/23 Ter31/10/23 I 1
45 -y Més 002 22 dias Qui01/06/23 Sex30/06/23 31 N
46 - Més 003 21 dias Seg 03/07/23 Seg31/07/23  45;32 T
47 - Més 004 23 dias Ter01/08/23 Qui31/08/23  46;33 T al
48 - Més 005 21 dias Sex 01/09/23 Sex 29/09/23  47;34 al
49 - Més 006 22 dias Seg 02/10/23 Ter31/10/23  48;35 H
50 - 8 ESQUADRIAS 240 dias  Seg 03/07/23 Sex 31/05/24 I
51 - Més 003 21 dias Seg 03/07/23 Seg31/07/23 39 pA
52 - Més 004 23 dias Ter01/08/23 Qui31/08/23 51 Y \
53 - Més 005 21 dias Sex 01/09/23 Sex 29/09/23 52 al
54 - Més 006 22 dias Seg 02/10/23 Ter31/10/23 53 1
55 - Més 007 22 dias Qua01/11/23 Qui30/11/23 54 N
56 - Més 008 22 dias Sex 01/12/23 Seg01/01/24 55 [
57 - Més 009 22 dias Ter 02/01/24 Qua31/01/24 56 !
58 - Més 010 21 dias Qui 01/02/24 Qui29/02/24 57 il
59 - Més 011 21 dias Sex 01/03/24 Sex29/03/24 58 il
60 - Més 012 22 dias Seg 01/04/24 Ter30/04/24 59
61 - Més 013 23 dias Qua 01/05/24 Sex 31/05/24 60
62 -y 9 INSTALAGAO ELETRICA 282 dias Seg 03/07/23 Ter 30/07/24 [ 1
63 - Més 003 21 dias Seg 03/07/23 Seg31/07/23 39 T
64 - Més 004 23 dias Ter01/08/23 Qui31/08/23 63 £ il
65 Y Més 005 21 dias Sex 01/09/23 Sex29/09/23 64 il
66 - Més 006 22 dias Seg 02/10/23 Ter31/10/23 65
67 - Més 007 22 dias Qua 01/11/23 Qui30/11/23  66;43 %’ H
68 - Més 008 22 dias Sex01/12/23 Seg01/01/24  67;37 -~
69 - Més 009 22 dias Ter 02/01/24 Qua31/01/24 68 il
70 - Més 010 21 dias Qui 01/02/24 Qui29/02/24 69
71 - Més 011 21 dias Sex 01/03/24 Sex29/03/24 70 } il
72 - Més 012 22 dias Seg 01/04/24 Ter30/04/24 71
73 - Més 013 23 dias Qua 01/05/24 Sex 31/05/24 72
74 - Més 014 20 dias Seg 03/06/24 Sex 28/06/24 73 il
75 - Més 015 22 dias Seg 01/07/24 Ter30/07/24 74 X
76 - 10 ELETRIFICACAO EXTERNA 173 dias  Qua 01/11/23 Sex 28/06/24 I
77 - Més 008 22 dias Qua 01/11/23 Qui30/11/23 66 [~
78 - Més 009 22 dias Ter 02/01/24 Qua31/01/24 68 il
79 - Més 010 21 dias Qui 01/02/24 Qui29/02/24 78 H
Tarefa Tarefa Inativa Acumulo de Resumo Manual s Marco externo o Progresso manual
. Divisdo s Marco Inativo Resumo Manual """ Datalimite ¥
Projeto: MUSEU ESCOLA E CUR
Data: Ter 07/03/23 Marco Resumo Inativo [ Somente inicio C Critica
Resumo """ Tarefa Manual | I Somente término a1 Divisdo critica
Resumo do projeto I I Somente duragdo Tarefas externas Andamento
Pagina 2




. MODULO SERVIGOS LTDA.
moouLo CNPJ: 02.418.474/0001-83
SERVICOS
OBJETO: RgSTAU'RA(;AO E REQUALIFICAGAO DA FABRICA PROGRESSO MARANHENSE-MUSEU ESCOLA E CURSO DE ARQUEOLOGIA
LOCAL: SAO LUIS - MA
DADOS: Enc. Horista = 84,15% / Enc. Mensalista = 47,51% / BDI = 25,03%/ BDI Dif: 19,83% _
RDC ELETRONICO N° 003/2022
PLANILHA DO CAMINHO CRITICO
Id Modo da |ITEM DESCRICAO Duragéo Inicio Término Predecessoras Tri 2/2023 Tri 3/2023 Tri 4/2023 Tri 1/2024 Tri 2/2024 Tri 3/2024 |
o Tarefa Abr ‘ Maio ‘ Jun | Jul ‘ Ago ‘ Set | Out ‘ Nov l Dez | Jan ‘ Fev ‘ Mar | Abr | Maio ‘ Jun | Jul ‘ Ago ‘ Set
80 L Més 011 21 dias Sex 01/03/24 Sex29/03/24 79 4 l
81 - Més 012 22 dias Seg 01/04/24 Ter30/04/24 80
82 - Més 013 23 dias Qua 01/05/24 Sex 31/05/24 81 } l
83 - Més 014 20 dias Seg 03/06/24 Sex28/06/24 82
84 - 11 REFRIGERACAO/CLIMATIZACAO 239 dias Qui01/06/23 Ter30/04/24 I 1
85 - Més 002 22 dias Qui01/06/23 Sex 30/06/23 39l il ~
86 - Més 003 21 dias Seg 03/07/23 Seg31/07/23 85 p
87 -y Més 004 23 dias Ter 01/08/23 Qui31/08/23 86 T al
88 - Més 005 21 dias Sex 01/09/23 Sex29/09/23 87 l
89 - Més 006 22 dias Seg 02/10/23 Ter31/10/23 88 H
90 - Més 007 22 dias Qua 01/11/23 Qui30/11/23 89 T
91 - Més 008 22 dias Sex01/12/23 Seg01/01/24 90 l
92 - Més 009 22 dias Ter 02/01/24 Qua31/01/24 91 l
93 - Més 010 21 dias Qui01/02/24 Qui29/02/24 92 l
94 - Més 011 21 dias Sex 01/03/24 Sex29/03/24 93 l
95 - Més 012 22 dias Seg 01/04/24 Ter30/04/24 94
96 - 12 SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGA 153 dias Ter 01/08/23 Qui29/02/24 I 1
ATMOSFERICA
97 - Més 004 23 dias Ter01/08/23 Qui31/08/23 46 T \
98 - Més 005 21 dias Sex 01/09/23 Sex29/09/23 97 l
99 -y Més 006 22 dias Seg 02/10/23 Ter31/10/23 98 H
100 - Més 007 22 dias Qua 01/11/23 Qui30/11/23 99 T
101 - Més 008 22 dias Sex 01/12/23 Seg01/01/24 100 l
102 - Més 009 22 dias Ter 02/01/24 Qua31/01/24 101 l
103 - Més 010 21 dias Qui01/02/24 Qui29/02/24 102
104 - 13 INSTALACOES SANITARIAS 44 dias Ter 01/08/23 Sex 29/09/23 | p—|
105 - Més 004 23 dias Ter 01/08/23 Qui31/08/23 108l i
106 - Més 005 21 dias Sex 01/09/23 Sex29/09/23 105 } N
107 - 14 INSTALAGAO HIDRAULICA 44 dias Ter 01/08/23 Sex 29/09/23 I 1
108 - Més 004 23 dias Ter 01/08/23 Qui31/08/23  41ll N g
109 - Més 005 21 dias Sex 01/09/23 Sex29/09/23 108 H
110 - 15 INSTALACOES DE COMBATE A INCENDIO 108 dias Sex 01/03/24 Ter 30/07/24 I |
111 - Més 011 21 dias Sex 01/03/24 Sex29/03/24 70 4 l
112 - Més 012 22 dias Seg 01/04/24 Ter30/04/24 111 ]
113 - Més 013 23 dias Qua 01/05/24 Sex 31/05/24 112 r l
114 - Més 014 20 dias Seg 03/06/24 Sex28/06/24 113 l
115 - Més 015 22 dias Seg 01/07/24 Ter30/07/24 114 H
116 - 16 IMPERMEABILIZACAO 43 dias Sex 01/09/23 Ter31/10/23 =1
17 - Més 005 21 dias Sex 01/09/23 Sex29/09/23 108 H
118 - Més 006 22 dias Seg 02/10/23 Ter31/10/23 117;109;106 P
Tarefa Tarefa Inativa Aciimulo de Resumo Manual s Marco externo < Progresso manual
. Divisdlo oo Marco Inativo Resumo Manual 1 Datalimite ¥
Projeto: MUSEU ESCOLA E CUR
Data: Ter 07/03/23 Marco L 4 Resumo Inativo I I Somente inicio C Critica
Resumo "1 Tarefa Manual I I Somente término | Divis3o critica
Resumo do projeto I I Somente duragdo Tarefas externas Andamento
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. MODULO SERVIGOS LTDA.
moouJuuLo CNPJ: 02.418.474/0001-83
SERVICOS
OBJETO: RgSTAU'RA(;AO E REQUALIFICAGAO DA FABRICA PROGRESSO MARANHENSE-MUSEU ESCOLA E CURSO DE ARQUEOLOGIA
LOCAL: SAO LUIS - MA
DADOS: Enc. Horista = 84,15% / Enc. Mensalista = 47,51% / BDI = 25,03%/ BDI Dif: 19,83% _
RDC ELETRONICO N° 003/2022
PLANILHA DO CAMINHO CRITICO
Id Modo da |ITEM DESCRICAO Duracao Inicio Término Predecessoras Tri 2/2023 Tri 3/2023 Tri 4/2023 Tri 1/2024 Tri 2/2024 Tri 3/2024
0 Tarefa Abr ‘ Maio ‘ Jun | Jul | Ago ‘ Set | Out ‘ Nov ‘ Dez | Jan ‘ Fev ‘ Mar | Abr ‘ Maio | Jun | Jul | Ago ‘ Set
119 L4 17 REVESTIMENTO DE TETO 109 dias Seg 03/07/23 Qui30/11/23 i 1
120 L4 Més 003 21 dias Seg 03/07/23 Seg31/07/23 45
121 L Més 004 23 dias Ter 01/08/23 Qui31/08/23 120 }
122 L Més 005 21 dias Sex 01/09/23 Sex 29/09/23 121 } l
123 L Més 006 22 dias Seg 02/10/23 Ter31/10/23 122
124 - Més 007 22 dias Qua 01/11/23 Qui30/11/23 123
125 L 18 REVESTIMENTO DE PAREDE 153 dias Ter 01/08/23 Qui29/02/24 I 1
126 - Més 004 23 dias Ter 01/08/23 Qui31/08/23 40 P
127 L Més 005 21 dias Sex 01/09/23 Sex 29/09/23 126 } l
128 - Més 006 22 dias Seg 02/10/23 Ter31/10/23 127
129 - Més 007 22 dias Qua 01/11/23 Qui30/11/23 128 l
130 - Més 008 22 dias Sex 01/12/23 Seg01/01/24 129
131 - Més 009 22 dias Ter 02/01/24 Qua31/01/24 130 N
132 - Més 010 21 dias Qui 01/02/24 Qui29/02/24 131 PN
133 - 19 REVESTIMENTO DE PISO 304 dias Qui 01/06/23 Ter30/07/24
134 - Més 002 22 dias Qui 01/06/23 Sex30/06/23 27 - il
135 L4 Més 003 21 dias Seg 03/07/23 Seg31/07/23 134 l
136 - Més 004 23 dias Ter 01/08/23 Qui31/08/23 135
137 - Més 005 21 dias Sex 01/09/23 Sex 29/09/23 136 } l
138 - Més 006 22 dias Seg 02/10/23 Ter31/10/23 137
139 L Més 007 22 dias Qua 01/11/23 Qui30/11/23 138;118
140 - Més 008 22 dias Sex 01/12/23 Seg01/01/24 139
141 L Més 009 22 dias Ter 02/01/24 Qua31/01/24 140 H
142 - Més 010 21 dias Qui 01/02/24 Qui29/02/24 141 N
143 L Més 011 21 dias Sex 01/03/24 Sex 29/03/24  142;132 . l
144 L Més 012 22 dias Seg 01/04/24 Ter30/04/24 143
145 - Més 013 23 dias Qua 01/05/24 Sex 31/05/24 144
146 - Més 014 20 dias Seg 03/06/24 Sex 28/06/24 145 l
147 - Més 015 22 dias Seg 01/07/24 Ter30/07/24 146
148 - 20 RODAPE, PEITORIL, SOLEIRA, MOLDURA E FRISO 172 dias Sex 01/12/23 Seg29/07/24 1
149 - Més 008 22 dias Sex 01/12/23 Seg01/01/24 139
150 - Més 009 22 dias Ter 02/01/24 Qua31/01/24 149 H
151 - Més 010 21 dias Qui 01/02/24 Qui29/02/24 150 D il
152 - Més 011 21 dias Sex 01/03/24 Sex 29/03/24 151 l
153 - Més 012 22 dias Seg 01/04/24 Ter30/04/24 152
154 - Més 013 23 dias Qua 01/05/24 Sex 31/05/24 153
155 - Més 014 20 dias Seg 03/06/24 Sex 28/06/24 154 l
156 - Més 015 21 dias Seg 01/07/24 Seg29/07/24 155
157 - 21 FORROS 173 dias Qua 01/11/23 Sex 28/06/24 1
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MODULO SERVIGOS LTDA.

moouLo CNPJ: 02.418.474/0001-83
SERVICOS
OBJETO: RgSTAU'RA(;AO E REQUALIFICAGAO DA FABRICA PROGRESSO MARANHENSE-MUSEU ESCOLA E CURSO DE ARQUEOLOGIA
LOCAL: SAO LUIS - MA
DADOS: Enc. Horista = 84,15% / Enc. Mensalista = 47,51% / BDI = 25,03%/ BDI Dif: 19,83% _
RDC ELETRONICO N° 003/2022
PLANILHA DO CAMINHO CRITICO
Id Modo da ITEM ‘DESCRICAO Duragdo Inicio Término Predecessoras Tri 2/2023 Tri 3/2023 | Tri 4/2023 | Tri 1/2024 Tri 2/2024 Tri 3/2024
Tarefa Abr ‘ Maio l Jun | Jul l Ago ‘ Set | Out | Nov ‘ Dez | Jan ‘ Fev ‘ Mar | Abr ‘ Maio ‘ Jun | Jul ‘ Ago ‘ Set
158 - Més 007 22 dias Qua 01/11/23 Qui30/11/23 49 T \
159 - Més 008 22 dias Sex01/12/23 Seg01/01/24 158 l
160 - Més 009 22 dias Ter 02/01/24 Qua31/01/24 159 H
161 - Més 010 21 dias Qui 01/02/24 Qui29/02/24 160 T
162 - Més 011 21 dias Sex01/03/24 Sex29/03/24 161 l
163 - Més 012 22 dias Seg 01/04/24 Ter 30/04/24 162 N
164 -y Més 013 23 dias Qua 01/05/24 Sex31/05/24 163 —
165 - Més 014 20 dias Seg 03/06/24 Sex28/06/24 164 =
166 - 22 LOUGCAS, FERRAGENS HIDROSSANITARIAS E 128 dias Qui01/02/24 Seg29/07/24 I 1
RESERVACAO
167 - Més 010 21 dias Qui 01/02/24 Qui29/02/24 131;141 Y
168 - Més 011 21 dias Sex01/03/24 Sex29/03/24 167 l
169 - Més 012 22 dias Seg 01/04/24 Ter 30/04/24 168 N
170 - Més 013 23 dias Qua 01/05/24 Sex31/05/24 169 —_—
171 - Més 014 20 dias Seg 03/06/24 Sex28/06/24 170 - l
172 - Més 015 21 dias Seg 01/07/24 Seg29/07/24 171 N
173 - 23 SERVICOS COMPLEMENTARES 128 dias Qui01/02/24 Seg29/07/24 I 1
174 - Més 010 21 dias Qui 01/02/24 Qui29/02/24 131;141 [
175 - Més 011 21 dias Sex01/03/24 Sex29/03/24 174 l
176 - Més 012 22 dias Seg 01/04/24 Ter 30/04/24 175 H
177 - Més 013 23 dias Qua 01/05/24 Sex31/05/24 176 _—
178 - Més 014 20 dias Seg 03/06/24 Sex28/06/24 177 - l
179 - Més 015 21 dias Seg 01/07/24 Seg29/07/24 178
180 - 24 DRENAGEM PLUVIAL 87 dias Sex 01/09/23 Seg01/01/24 I 1
181 - Més 005 21 dias Sex01/09/23 Sex29/09/23 105 [ l
182 - Més 006 22 dias Seg 02/10/23 Ter31/10/23 181 N
183 - Més 007 22 dias Qua01/11/23 Qui30/11/23 182 T
184 - Més 008 22 dias Sex01/12/23 Seg01/01/24 183 % 1
185 - 25 PAVIMENTAGAO EXTERNA E PAISAGISMO 173 dias Sex 01/12/23 Ter 30/07/24 IL 1
186 - Més 008 22 dias Sex01/12/23 Seg01/01/24 183 l
187 - Més 009 22 dias Ter 02/01/24 Qua31/01/24 186;184 l
188 - Més 010 21 dias Qui 01/02/24 Qui29/02/24 187
189 ) Més 011 21 dias Sex01/03/24 Sex29/03/24 188 l
190 - Més 012 22 dias Seg 01/04/24 Ter30/04/24 189 N
191 - Més 013 23 dias Qua 01/05/24 Sex31/05/24 190 T il
192 - Més 014 20 dias Seg 03/06/24 Sex28/06/24 191 l
193 - Més 015 22 dias Seg 01/07/24 Ter 30/07/24 192 3
194 - 26 PINTURA 195 dias Qua 01/11/23 Ter 30/07/24 I 1
195 - Més 007 22 dias Qua 01/11/23 Qui30/11/23 49;118 - h
196 - Més 008 22 dias Sex01/12/23 Seg01/01/24 195 2
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MODULO SERVIGOS LTDA.

moouLo CNPJ: 02.418.474/0001-83
SERVICOS
OBJETO: RgSTAU'RA(;AO E REQUALIFICAGAO DA FABRICA PROGRESSO MARANHENSE-MUSEU ESCOLA E CURSO DE ARQUEOLOGIA
LOCAL: SAO LUIS - MA
DADOS: Enc. Horista = 84,15% / Enc. Mensalista = 47,51% / BDI = 25,03%/ BDI Dif: 19,83% _
RDC ELETRONICO N° 003/2022
PLANILHA DO CAMINHO CRITICO
Id Modo da |ITEM DESCRICAO Duragdo Inicio Término Predecessoras Tri 2/2023 Tri 3/2023 Tri 4/2023 Tri 1/2024 Tri 2/2024 Tri 3/2024
0 Tarefa Abr ‘ Maio ‘ Jun | Jul | Ago l Set | Out ‘ Nov l Dez | Jan | Fev ‘ Mar | Abr | Maio l Jun | Jul | Ago ‘ Set
197 - Més 009 22 dias Ter 02/01/24 Qua31/01/24 196 T l
198 - Més 010 21 dias Qui 01/02/24 Qui29/02/24 197 l
199 - Més 011 21 dias Sex01/03/24 Sex29/03/24 198 l
200 - Més 012 22 dias Seg 01/04/24 Ter 30/04/24 199 1
201 - Més 013 23 dias Qua 01/05/24 Sex31/05/24 200 r l
202 - Més 014 20 dias Seg 03/06/24 Sex 28/06/24 201 l
203 - Més 015 22 dias Seg 01/07/24 Ter 30/07/24 202 H
204 - 27 TRANSPORTES DE MATERIAL MINERAL 175 dias Ter 02/05/23 Seg01/01/24 I 1
205 - Més 001 22 dias Ter 02/05/23 Qua 31/05/23 3lI P l
206 - Més 002 22 dias Qui 01/06/23 Sex30/06/23 205 l
207 - Més 003 21 dias Seg 03/07/23 Seg31/07/23 206 l
208 - Més 004 23 dias Ter 01/08/23 Qui31/08/23 207 l
209 - Més 005 21 dias Sex01/09/23 Sex29/09/23 208 l
210 - Més 006 22 dias Seg 02/10/23 Ter31/10/23 209 l
211 - Més 007 22 dias Qua 01/11/23 Qui30/11/23 210 l
212 - Més 008 22 dias Sex01/12/23 Seg01/01/24 211
213 - 28 EQUIPAMENTOS 151 dias Ter 02/01/24 Ter30/07/24 I 1
214 - Més 009 22 dias Ter 02/01/24 Qua31/01/24 196 i il
215 - Més 010 21 dias Qui 01/02/24 Qui29/02/24 214 l
216 - Més 011 21 dias Sex 01/03/24 Sex29/03/24 215 l
217 - Més 012 22 dias Seg 01/04/24 Ter 30/04/24 216 1
218 - Més 013 23 dias Qua 01/05/24 Sex31/05/24 217 r l
219 - Més 014 20 dias Seg 03/06/24 Sex 28/06/24 218 l
220 - Més 015 22 dias Seg 01/07/24 Ter 30/07/24 219 H
221 - 29 SERVICOS FINAIS 65 dias Qua 01/05/24 Ter 30/07/24 e
222 - Més 013 23 dias Qua 01/05/24 Sex31/05/24  72;112;144 [ < l
223 - Més 014 20 dias Seg 03/06/24 Sex 28/06/24 222 l
224 - Més 015 22 dias Seg 01/07/24 Ter 30/07/24 223 H
225 - 30 ADMINISTRAGCAO LOCAL 325 dias Ter 02/05/23 Seg 29/07/24 I 1
226 - Més 001 22 dias Ter 02/05/23 Qua 31/05/23 3l P l
227 - Més 002 22 dias Qui 01/06/23 Sex 30/06/23 226 l
228 - Més 003 21 dias Seg 03/07/23 Seg31/07/23 227 l
229 - Més 004 23 dias Ter 01/08/23 Qui31/08/23 228 l
230 - Més 005 21 dias Sex01/09/23 Sex29/09/23 229 l
231 - Més 006 22 dias Seg 02/10/23 Ter31/10/23 230 l
232 - Més 007 22 dias Qua 01/11/23 Qui30/11/23 231 l
233 - Més 008 22 dias Sex01/12/23 Seg01/01/24 232 l
234 - Més 009 22 dias Ter 02/01/24 Qua31/01/24 233 l
235 - Més 010 21 dias Qui 01/02/24 Qui29/02/24 234 l
236 - Més 011 21 dias Sex01/03/24 Sex29/03/24 235 h
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MODULO SERVIGOS LTDA.

moouuLo CNPJ: 02.418.474/0001-83
SERVICOS
OBJETO: | RESTAURAGAO E REQUALIFICAGAO DA FABRICA PROGRESSO MARANHENSE-MUSEU ESCOLA E CURSO DE ARQUEOLOGIA
LOCAL: | SAO LUIS - MA
DADOS: Enc. Horista = 84,15% / Enc. Mensalista = 47,51% / BDI = 25,03%/ BDI Dif: 19,83%
RDC ELETRONICO N° 003/2022
PLANILHA DO CAMINHO CRITICO
Id Modo da |ITEM DESCRICAO Duracéo Inicio Término Predecessoras Tri 2/2023 Tri 3/2023 Tri 4/2023 Tri 1/2024 Tri 2/2024 [ Tri 3/2024
Tarefa Abr ‘ Maio ‘ Jun | Jul ‘ Ago ‘ Set | Out ‘ Nov l Dez | Jan ‘ Fev ‘ Mar var ‘ Maio ‘ Jun ’ Jul | Ago ‘ Set
237 = Més 012 22 dias Seg 01/04/24 Ter30/04/24 236 il
238 - Més 013 23 dias Qua 01/05/24 Sex31/05/24 237 l
239 L= Més 014 20 dias Seg 03/06/24 Sex 28/06/24 238 l
240 L= Més 015 21 dias Seg 01/07/24 Seg29/07/24 239
241 ] CONCLUSAO 0 dias Ter 30/07/24 Ter 30/07/24 ¢ 30/07
242 L=} FINAL DA OBRA 0 dias Ter 30/07/24 Ter 30/07/24 75;115;147;156;1 ¢ 30/07
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