Item

2.1
2.2
2.2.1
2.2.2
23
24
2.5
2.6
2.7
2.8

2.9

2.20
2.21

2.22

3.1
3.2
3.2.1
33
34
3.5
3.6
3.7

3.8

Obra Bancos B.D.L Encargos Sociais
UFMA - CONCLUS{(10 DO PR8DIO DA BIBLIOTECA CENTRAL-REVIS(iO SINAPI- 09/2022 - 25,03% Desonerado:
Maranh2o Horista: 83,87%
Mensalista: 47,51%
Cronograma F%ico e Financeiro
Descri’2o Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS
SERVI=OS INICIAIS OU PRELIMINARES 100,00% 8,34% 8,34% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,34% 8,34%
117.302 .07 9.782.99 9.782.99 977126 977126 977126 077126 9.771.26 077126 977126 077126 9 782 99 Q9 782 09
PAVIMENTO T§RREO 100,00% 6,96% 7,66% 6,65% 7,00% 7,12% 7,76% 7,67% 9,51% 10,10% 9,35% 9,92% 10,31%
3.136.207 30 240 298 197,45 316 874 97 293 156.09 311.146.84 323 209 .40
Demoli”bes,Retiradas e Remo "bes 100,00% 10,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00%
6.049 02 604.90 907.35 907.35 907.35 907.35 907.35 907.35
Servi’os em Concreto 100,00% 100,00%
37.638.80
Infra Estrutura 100,00% 100,00%
26.495 43
Supra Estrutura 100,00% 100,00%
11.143 37
Recupera 2o Estrutural 100,00% 100,00%
7.400 66 o 7.400.66
Estrutura Met@®ica 100,00% 20,00% 20,00% 40,00% 20,00%
72.222.32 14.444.46 14.444.46 28.888.93 14,444.46
Alvenarias e Divis Aias 100,00% 22,50% 22,50% 20,00% 17,50% 17,50%
8155341 18.349.52 18
Esquadrias 100,00% 5,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 20,00% 10,00% 5,00%
267.430.00
Instala”2 o Elftrica 100,00% 15,00% 15,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
398.140.08 59.721.01 59.721.01 39.814.01 39.814.01 39.814.01 39.814.01 39.814.01 39.814.01 39.814.01
Eletrifica’20 Externa e Subesta’2o 100,00% 5,00% 5,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
24128917 12.064.46 12.064.46 24 128 92 24.128.92 24 128 92 24.128.92 24 128 92 24.128.92 24 128 92 24.128.92 24 128 92
Refrigera“’20/ Climatiza“20 100,00% 2,50% 7,50% 10,00% 10,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 10,00%
7912176 1.978.04 5.934.13 7.912.18 7.912.18 11.868.26 11.868.26 11.868.26 11.868.26 7.912.18
Sistema de Prote 20 Contra Descarga Atmosf9rica 100,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00%
34 832 06 3.483.21 3.483.21 3.483.21 3.483.21 5224 81 5224 81 5224 81 5224 81
Intala“20 LAgica 100,00% 20,00% 40,00% 40,00%
13.900.16 2.780.03 5.560.06 5.560.06
Instala“”2 o Hidr®ulica 100,00% 100,00%
15.337.27
Instala“’2 o Sanit@®ria 100,00% 100,00%
20.916.29
Instala“20 de Combate ~ Inc, ndio 100,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
80352 48 16.070.50 16.070.50 16.070.50 16.070.50 16.070.50
Impermeabiliza“2 o 100,00% 10,00% 25,00% 25,00% 20,00% 20,00%
2565959
Revestimento de Teto, Parede e Piso 100,00% 12,50% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 7,50%
73521097 91.901.37 73.521.10 73.521.10 73.521.10 73.521.10 73.521.10 73.521.10 73.521.10 73.521.10 55.140.82
Forro 100,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
&7.037.25 21.759.31 21.759.31 21.759.31 21.759.31
Lou“as, Ferragens Hidrossanit®ias e Reserva“’2o 100,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
94 860 47 23.715.12 23.715.12 23.715.12 23.715.12
Servi’os Complementares 100,00% 30,00% 30,00% 40,00%
21578714 64.736.14
Drenagem Pluvial 100,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
34745 57
Pavimenta "2 0 externa e paisagismo 100,00% 15,00% 12,50% 12,50% 30,00% 30,00%
417 894 69
Pintura 100,00% 12,50% 12,50% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00%
168 828 14 21.103.52 21.103.52 2532422 2532422 2532422 25.324 22 2532422
1t PAVIMENTO 100,00% 7,25% 8,09% 8,85% 8,86% 9,18% 9,30% 9,94% 7,99% 7,92% 8,49% 6,72% 7,41%
1.846.890.75 1.79 171.683.15 183.578.06 147.549.97 146,249 35 156.803.24 124.123.12. 136.823.99
Demoli“bes, Retiradas e Remo "bes 100,00% 10,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00%
21319 85 2.131.99 3.197.98 3,197.98 3.197.98 3.197.98 3.197.98 3.197.98
Servi’o em Concreto 100,00% 100,00%
6.192.19
Supra Estrutura 100,00% 100,00%
6.192.19
Recupera 2o Estrutural 100,00% 100,00%
14.734.74
Alvenarias e Divis Aias 100,00% 22,50% 22,50% 20,00% 17,50% 17,50%
3367095 7.575.96 7.575.96 6.734.19 5892 42 5892 42
Esquadrias 100,00% 5,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 20,00% 10,00% 5,00%
412 163 61
Instala”2 o Elftrica 100,00% 15,00% 15,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
300.609.10
Refrigera“2o/Climatiza "2 o 100,00% 2,50% 7,50% 10,00% 10,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 10,00%
117 455 39 2.936.38 8 809.15 11.745.54 11.745.54 17.618.31 17.618.31 17.618.31 17.618.31 11.745.54,
Instala’20 LAgica 100,00% 20,00% 40,00% 40,00%
11.711.04 2.342.21 4.684.42 468442




4.1
42
43
44
45
46
47
438
49
4.10
4.11
4.12
413
4.14
4.15
4.16
417

4.18

5.1
5.2
5.2.1
53
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8

5.9

Instala“2 o Hidr@ulica

Instala“2 o0 Sanit@®ria

Instala”pes de Combate a Inc, ndio
Impermeabiliza“2o

Revestimento de Teto, Parede e Piso
Forro

Lou“as, Ferragens Hidrossanit®ias e Reserva“’2o
Servi’os Complementares
Drenagem Pluvial

Pintura

2t PAVIMENTO

Demoli“bes, Retiradas e Remo “bes
Recupera 2o Estrutural

Alvenarias e DivisAias

Esquadrias

Instala“’2 0 Elftrica
Refrigera“2o/Climatiza "2 o
Instala’20 LAgica

Instala“2 o Hidr@ulica

Instala“2 o0 Sanit@®ria

Instala“pes de Combate a Inc, ndio
Impermeabiliza“2 o

Revestimento de Teto, Parede e Piso
Rodap¥, Soleira, Peitoril

Forro

Lou“as, Ferragens Hidrossanit®ias e Reserva“’2o
Servi’os Complementares
Drenagem Pluvial

Pintura

3t PAVIMENTO E COBERTURA
Demoli“bes, Retiradas e Remo “bes
Servi’os em Concreto

Supra Estrutura

RECUPERA={(0O ESTRUTURAL
Estrutura Met®ica

Alvenarias e DivisAias

Cobertura

Esquadrias

Instala“’2 0 Elftrica

Sistema de Prote 20 Contra Descarga Atmosf9rica
Refrigera“2o0/Climatiza "2 o

Instala’20 LAgica

100,00% 100,00%
1.835.34
100,00% 100,00%
9.565 8%
100,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
43 566.34 8 71327 8 713.27 8 71327 8 713.27 8 71327
100,00% 10,00% 25,00% 25,00% 20,00% 20,00%
37.350.18 3.735.02 Q9 337 55 Q9 337.55 7.470.04 7.470.04,
100,00% 12,50% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 7,50%
435.734.00___5446686 4357349 4357349 4357349 4357349 4357349 4357349 4357349 4357349 3268012
100,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
24 15872
100,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
32.687.31 8 171.83 817183 8. 171.83 817183
100,00% 30,00% 30,00% 40,00%
232.580.48 69.774 14 69.774 14 03.032.19
100,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
11.015.37 2.753.84 2.753.84 2.753.84 2.753.84
100,00% 12,50% 12,50% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00%
100.539.36 12.567.42 12.567.42 15.08
100,00% 8,53% 8,14% 8,93% 8,86% 9,51% 9,51% 10,47% 8,67% 8,79% 6,81% 6,15% 5,63%
1.149.820.98 93.644 11 102.721.31 101.917.84 109.292 101,049 68 78 305.12 70.727.14 64.756.42,
100,00% 10,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00%
3.3R6.725 338 63 507.94 507.94 507.94 507.94 507.94 507.94,
100,00% 100,00%
33.811.29
100,00% 22,50% 22,50% 20,00% 17,50% 17,50%
58.392.75 13.138.37 13 138 .37 11.678.55 10.218.73 10.218.73
100,00% 5,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 20,00% 10,00% 5,00%
246.966.49 12.348.32 37.044 97 37.044 97 37.044 97 37.044 97 49393 30 24 696.65 12
100,00% 15,00% 15,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
201.463.99 30.219.60 30.219.60 20.146.40 20.146.40 20.146.40 20.146.40 20.146.40 20.146.40 20.146.40
100,00% 2,50% 7,50% 10,00% 10,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 10,00%
00.933.78 227334 6.820.03 9 093 38 9.093.38 13.640.07 13.640.07 13.640.07 13.640.07 9. 093 38
100,00% 20,00% 40,00% 40,00%
12.493.60 2. 498 72 4.997.44 4 997 44
100,00% 100,00%
2.301.92
100,00% 100,00%
4.612.92
100,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
42 77456 8.554,91 8.554,91 8.554,91 8.554.91 855491
100,00% 10,00% 25,00% 25,00% 20,00% 20,00%
32.339.79 3 233 98 8.084 95 8.0
100,00% 12,50% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 7,50%
138.751 .85
100,00% 5,00% 5,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 15,00% 15,00%
56.568.07 2 828 40 2. 828 40 5.656.81 5 656.81 5.656.81 5 656.81 5.656.81 5 656.81 8 485 21 8 485 21
100,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
16.798.08 4 199 .52 4,199 .52 4,199 52 4,199 .52
100,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
26.977.52 6.744 38 6.744 38 6.7
100,00% 30,00% 30,00% 40,00%
35.734.15 10.720.25 10.720.25 14 293 66
100,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
1.131.78 282 95 282 95 282 95 282 95
100,00% 10,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00%
144 387 19
100,00% 9,76% 12,39% 11,19% 10,85% 9,79% 8,63% 8,16% 7,59% 7,53% 5,59% 4,38% 4,13%
1.649.025.63 527 59 125 172 65 124 200.65 02 136.17 72 289 62 68 158 33
100,00% 10,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00%
52.459.45 5 245 95 7.868 92 7.868 92 7.868 92 7.868 92 7.868 92 7.868 92
100,00% 100,00%
5.705.09
100,00% 100,00%
5.705.09
100,00% 100,00%
31.322.88 _____31.322.88
100,00% 20,00% 20,00% 40,00% 20,00%
7.215.48 1.443.10 1.443 10 2. 886.19 1.443 10
100,00% 22,50% 22,50% 20,00% 17,50% 17,50%
33.904 .31
100,00% 15,00% 25,00% 25,00% 25,00% 10,00%
154.924 27
100,00% 5,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 20,00% 10,00% 5,00%
141.156.46 7.057.82 21.173.47 21.173.47 21.173.47 21.173.47 28 231.29 14 115.65 7.057.82
100,00% 15,00% 15,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
261.475.90 39 221 39 39 221 39 26.147.59 26.147.59 26.147.59 26.147.59 26.147.59 26.147.59 26.147.59
100,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00%
39.699.15 3969 .92 3.969.92 396992 3 969.92 5.954.87 5.954.87 5.954.87 59
100,00% 2,50% 7,50% 10,00% 10,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 10,00%
116.752.63 2918 82 8 756.45 11.675.26 11.675.26 17.512.89 17.512.89 17.512.89 17.512.89 11.675.26
100,00% 20,00% 40,00% 40,00%
716812 1.433 62 2 867.25 2 867.25




5.12 Instala“2 o Hidr®ulica

5.13 Instala 2 0 Sanit@®ia

5.14 Instala”pes de Combate a Inc, ndio

5.15 Impermeabiliza“2o

5.16 Revestimento de Teto, Parede e Piso
5.17 Lou“as, Ferragens Hidrossanit®ias e Reserva“’2o
5.18 Servi’os Complementares

5.19 Drenagem Pluvial

5.20 Pintura

6 TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR
7 SERVI=OS FINAIS

8 ADMINISTRA= (iO LOCAL

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

LUCIANO

100,00%
9.805.50
100,00%
10.233.69
100,00%
74.219.21
100,00%
154.289.74
100,00%
264.620.68
100,00%
21.987.79
100,00%
45.735.96
100,00%
2.393.39
100,00%
213.955.93
100,00%
45.662 .57
100,00%
65.414.32
100,00%
613.644.00

100,00%
100,00%
20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
14 14 14 14 14.843.84
10,00% 25,00% 25,00% 20,00% 20,00%
38.572.44 30.857.95 30.857.95
12,50% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 7,50%
33.077.59 26.462.07 26.462.07 26.462.07 26.462.07 26.462.07 26.462.07 26.462.07 26.462.07 19
25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
30,00% 30,00% 40,00%
13.720.79 13.720.79 18.2

25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
598,35 598.35 598,35 598.35
12,50% 12,50% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00%
26.744.49 26.744.49 32.093.39 32.093.39 32.093.39 32.093.39 32.093.39

20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

9,132.51 9.132.51 9,132.51 9.132.51 9,132.51
10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 15,00% 25,00%

6.541.43 6.541.43 6.541.43 6.541.43 6.541.43 6

8,34% 8,34% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,34% 8,34%
51,177.91 51,172.91 51.116.55 51.116.55 51.116.55 51.116.55 51.116.55 51.116.55 51.116.55 51.116.55 51,177.91 51.172.91
7,89% 8,79% 8,46% 8,51% 8,58% 8,51% 8,66% 8,56% 8,76% 7,98% 7,53% 7,77%
681.158,56  757.788,75  729.434,42 73393546  740.279,84  733.98514  746.407,56  738.021,75  755.803,89  687.829,86  649.059,76  670.262,62
7,89% 16,68% 25,14% 33,65% 42,23% 50,74% 59,40% 67,96% 76,72% 84,70% 92,23% 100,00%
681.158,56  1.438.947,31 2.168.381,73 2.902.317,19  3.642.597,03 4.376.582,17 5.122.989,73 5.861.011,48 6.616.81537 7.304.645,23  7.953.704,99  8.623.967,62

Assinado de forma

RODRIGUES
CHAVES

NETTO:686794

59372

digital por LUCIANO
RODRIGUES CHAVES

NETTO:6867945937

2

Dados: 2022.12.12

09:14:13 -03'00'



