
IMPERMANTA  ENG ENHARIA  LTDA

                                                                       

/ Nt J N.º 07.776.083/0001-54

30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS

1. SERV IÇ OS INIC IA IS OU PRELIMINA RES 1,78 45.962,61 30.641,74 30.641,74 30.641,74 15.320,87 153.208,69

30,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00%

2. PA V IMENTO TÉRREO 38,55 15.454,82 15.454,82 153.544,43 250.898,33 197.058,18 383.146,99 431.350,32 405.610,91 556.364,59 469.427,67 441.267,69 4.915,54 3.324.494,27

0,46% 0,46% 4,62% 7,55% 5,93% 11,52% 12,97% 12,20% 16,74% 14,12% 13,27% 0,15%

2.1 Demolições, retiradas e remoções 0,06 2.552,26 2.552,26 5.104,52

50,00% 50,00%

2.2 Serviços em c onc reto 0,43 9.319,52 9.319,52 9.319,52 9.319,52 37.278,09

25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

2.3 Rec uperaçã o estrutura l 0,08 3.583,04 3.583,04 7.166,07

50,00% 50,00%

2.4 Estrutura  metálic a 0,84 36.277,10 36.277,10 72.554,19

50,00% 50,00%

2.5 A lvenarias e divisórias 0,92 39.498,91 39.498,91 78.997,82

50,00% 50,00%

2.6 Esquadrias 3,56 76.665,76 76.665,76 76.665,76 76.665,76 306.663,04

25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

2.7 Insta laçã o elétric a 4,03 43.428,82 43.428,82 43.428,82 43.428,82 86.857,63 86.857,63 347.430,53

12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 25,00% 25,00%

2.8 Eletrific açã o externa  e SuNestaçã o 4,40 47.434,98 47.434,98 47.434,98 47.434,98 94.869,95 94.869,95 379.479,80

12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 25,00% 25,00%

2.9 Refrig eraçã o/C limatizaçã o 0,80 34.576,92 17.288,46 17.288,46 69.153,84

50,00% 25,00% 25,00%

2.10

Sistema de proteçã o c ontra  desc arg a  
a tmosféric as 0,34 14.803,51 14.803,51 29.607,02

50,00% 50,00%

2.11 Insta laçã o lóg ic a 0,22 9.527,66 4.763,83 4.763,83 19.055,32

50,00% 25,00% 25,00%

2.12 Insta laçã o hidráulic a 0,15 6.680,35 6.680,35 13.360,70

50,00% 50,00%
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/ Nt J N.º 07.776.083/0001-54

30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS
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U Ca A  - U NLV 9RSL5A 59 C959RA L  5h a A RA NI %h

2.13 Insta laçã o sanitária 0,24 14.426,17 6.182,65 20.608,82

70,00% 30,00%

2.14 Insta laçã o de c omNate à  inc ê ndio 0,99 42.600,15 21.300,08 21.300,08 85.200,30

50,00% 25,00% 25,00%

2.15 ImpermeaNilizaçã o 0,29 7.373,30 7.373,30 4.915,54 4.915,54 24.577,68

30,00% 30,00% 20,00% 20,00%

2.16 Revestimento de teto, parede e piso 8,35 107.947,81 107.947,81 107.947,81 107.947,81 107.947,81 107.947,81 71.965,21 719.652,05

15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 10,00%

2.17 Forro 1,15 49.757,01 49.757,01 99.514,02

50,00% 50,00%

2.18

Louças, ferrag ens hidrossanitárias e 
reservaçã o 1,40 36.152,50 84.355,84 120.508,34

30,00% 70,00%

2.19 Serviços c omplementares 2,99 128.754,42 128.754,42 257.508,83

50,00% 50,00%

2.20 Drenag em pluvia l 0,35 15.079,77 15.079,77 30.159,53

50,00% 50,00%

2.21 Pavimentaçã o externa  e pa isag ismo 4,92 169.764,88 127.323,66 127.323,66 424.412,20

40,00% 30,00% 30,00%

2.22 Pintura 2,05 52.950,47 52.950,47 70.600,62 176.501,55

30,00% 30,00% 40,00%

3. 1º  PAV IMENTO 21,49 15.231,51 15.231,51 61.492,01 584.344,49 403.220,66 179.339,65 222.642,51 174.511,28 149.566,32 31.627,43 10.673,45 5.279,17 1.853.159,99

0,82% 0,82% 3,32% 31,53% 21,76% 9,68% 12,01% 9,42% 8,07% 1,71% 0,58% 0,28%

3.1 Demolições, retiradas e remoções 0,15 6.595,01 6.595,01 13.190,01

50,00% 50,00%

3.2 Serviços em c onc reto 0,07 1.504,47 1.504,47 1.504,47 1.504,47 6.017,88

25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

3.3 Rec uperaçã o estrutura l 0,17 7.132,03 7.132,03 14.264,06

50,00% 50,00%

3.4 A lvenarias e divisórias 0,38 16.339,54 16.339,54 32.679,08
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50,00% 50,00%

3.5 Esquadrias 5,16 222.361,38 222.361,38 444.722,76

50,00% 50,00%

3.6 Insta laçã o elétric a 2,91 62.755,38 62.755,38 62.755,38 62.755,38 251.021,52

25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

3.7 Refrig eraçã o/C limatizaçã o 1,37 14.751,41 14.751,41 14.751,41 14.751,41 29.502,82 29.502,82 118.011,26

12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 25,00% 25,00%

3.8 Insta laçã o lóg ic a 0,18 1.976,31 1.976,31 1.976,31 1.976,31 3.952,62 3.952,62 15.810,48

12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 25,00% 25,00%

3.9 Insta laçã o hidráulic a 0,02 647,15 323,57 323,57 1.294,29

50,00% 25,00% 25,00%

3.10 Insta laçã o sanitária 0,03 1.441,66 1.441,66 2.883,32

50,00% 50,00%

3.11 Insta laçã o de c omNate à  inc ê ndio 0,56 24.148,87 12.074,44 12.074,44 48.297,74

50,00% 25,00% 25,00%

3.12 ImpermeaNilizaçã o 0,42 18.098,48 18.098,48 36.196,96

50,00% 50,00%

3.13 Revestimento de teto, parede e piso 4,73 285.739,69 122.459,87 408.199,55

70,00% 30,00%

3.14 Forro 0,27 11.832,76 5.916,38 5.916,38 23.665,51

50,00% 25,00% 25,00%

3.15

Louças, ferrag ens hidrossanitárias e 
reservaçã o 0,31 7.918,76 7.918,76 5.279,17 5.279,17 26.395,87

30,00% 30,00% 20,00% 20,00%

3.16 Serviços c omplementares 3,37 43.648,00 43.648,00 43.648,00 43.648,00 43.648,00 43.648,00 29.098,67 290.986,69

15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 10,00%

3.17 Drenag em pluvia l 0,13 5.632,93 5.632,93 11.265,86

50,00% 50,00%

3.18 Pintura 1,26 32.477,14 75.780,00 108.257,14

30,00% 70,00%
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30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS
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4. 2º  PAV IMENTO 13,05 38.218,76 38.218,76 142.519,18 233.817,49 84.885,04 121.023,57 121.023,57 57.066,74 125.811,01 121.388,00 32.322,34 8.614,91 1.124.909,35

3,40% 3,40% 12,67% 20,79% 7,55% 10,76% 10,76% 5,07% 11,18% 10,79% 2,87% 0,77%

4.1 Demolições, retiradas e remoções 0,04 1.636,45 1.636,45 3.272,90

50,00% 50,00%

4.2 Rec uperaçã o estrutura l 0,38 8.206,27 8.206,27 8.206,27 8.206,27 32.825,09

25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

4.3 A lvenarias e divisórias 0,66 28.376,04 28.376,04 56.752,07

50,00% 50,00%

4.4 Esquadrias 3,11 134.147,53 134.147,53 268.295,05

50,00% 50,00%

4.5 Insta laçã o elétric a 1,80 77.626,05 77.626,05 155.252,09

50,00% 50,00%

4.6 Refrig eraçã o/C limatizaçã o 1,09 23.457,04 23.457,04 23.457,04 23.457,04 93.828,14

25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

4.7 Insta laçã o lóg ic a 0,20 2.159,63 2.159,63 2.159,63 2.159,63 4.319,26 4.319,26 17.277,04

12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 25,00% 25,00%

4.8 Insta laçã o hidráulic a 0,02 243,90 243,90 243,90 243,90 487,79 487,79 1.951,17

12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 25,00% 25,00%

4.9 Insta laçã o sanitária 0,01 580,29 290,15 290,15 1.160,58

50,00% 25,00% 25,00%

4.10 Insta laçã o de c omNate à  inc ê ndio 0,54 23.219,64 23.219,64 46.439,28

50,00% 50,00%

4.11 ImpermeaNilizaçã o 0,36 15.670,64 7.835,32 7.835,32 31.341,27

50,00% 25,00% 25,00%

4.12 Revestimento de teto, parede e piso 2,20 94.997,63 94.997,63 189.995,26

50,00% 50,00%

4.13 Forro 0,19 11.512,63 4.933,99 16.446,62

70,00% 30,00%

4.14

Louças, ferrag ens hidrossanitárias e 
reservaçã o 0,29 12.630,24 6.315,12 6.315,12 25.260,48



IMPERMANTA  ENG ENHARIA  LTDA

                                                                       

/ Nt J N.º 07.776.083/0001-54

30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS
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C RONOG RA MA FÍSIC O-FINANC EIRO

ITEM DESC RIÇ ÃO % TO TAL

PRAZO

U Ca A  - U NLV 9RSL5A 59 C959RA L  5h a A RA NI %h

50,00% 25,00% 25,00%

4.15 Serviços c omplementares 0,50 12.922,37 12.922,37 8.614,91 8.614,91 43.074,55

30,00% 30,00% 20,00% 20,00%

4.16 Drenag em pluvia l 0,01 165,38 165,38 165,38 165,38 165,38 165,38 110,25 1.102,53

15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 10,00%

4.17 Pintura 1,63 70.317,62 70.317,62 140.635,24

50,00% 50,00%

5. 3º  PAV IMENTO 19,56 36.526,23 36.526,23 43.676,04 81.920,85 75.376,75 151.631,15 151.631,15 227.752,61 239.562,08 246.215,95 250.344,66 145.301,41 1.686.465,06

2,17% 2,17% 2,59% 4,86% 4,47% 8,99% 8,99% 13,50% 14,20% 14,60% 14,84% 8,62%

5.1 Demolições, retiradas e remoções 0,46 19.916,62 19.916,62 39.833,24

50,00% 50,00%

5.2 Serviços em c onc reto 0,06 1.385,42 1.385,42 1.385,42 1.385,42 5.541,68

25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

5.3 Rec uperaçã o estrutura l 0,35 15.224,19 15.224,19 30.448,37

50,00% 50,00%

5.4 Estrutura  metálic a 0,09 3.980,34 3.980,34 7.960,68

50,00% 50,00%

5.5 A lvenarias e divisórias 0,38 16.462,48 16.462,48 32.924,96

50,00% 50,00%

5.6 C oNertura 2,81 60.577,48 60.577,48 60.577,48 60.577,48 242.309,93

25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

5.7 Esquadrias 1,83 19.720,24 19.720,24 19.720,24 19.720,24 39.440,49 39.440,49 157.761,94

12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 25,00% 25,00%

5.8 Insta laçã o elétric a 2,52 27.119,66 27.119,66 27.119,66 27.119,66 54.239,32 54.239,32 216.957,28

12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 25,00% 25,00%

5.9

Sistema de proteçã o c ontra  desc arg a  
a tmosféric as 0,44 18.929,92 9.464,96 9.464,96 37.859,83

50,00% 25,00% 25,00%

5.10 Refrig eraçã o/C limatizaçã o 1,18 50.803,93 50.803,93 101.607,86

50,00% 50,00%
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9a t R9SA  - La t 9Ra A NÇA  9ND9NI A RLA  LÇ5A   

C RONOG RA MA FÍSIC O-FINANC EIRO

ITEM DESC RIÇ ÃO % TO TAL
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U Ca A  - U NLV 9RSL5A 59 C959RA L  5h a A RA NI %h

5.11 Insta laçã o lóg ic a 0,11 4.634,72 2.317,36 2.317,36 9.269,44

50,00% 25,00% 25,00%

5.12 Insta laçã o hidráulic a 0,11 4.737,65 4.737,65 9.475,30

50,00% 50,00%

5.13 Insta laçã o sanitária 0,03 2.062,09 883,75 2.945,84

70,00% 30,00%

5.14 Insta laçã o de c omNate à  inc ê ndio 0,90 38.740,07 19.370,04 19.370,04 77.480,14

50,00% 25,00% 25,00%

5.15 ImpermeaNilizaçã o 1,73 44.865,82 44.865,82 29.910,55 29.910,55 149.552,74

30,00% 30,00% 20,00% 20,00%

5.16 Revestimento de teto, parede e piso 2,96 38.310,28 38.310,28 38.310,28 38.310,28 38.310,28 38.310,28 25.540,18 255.401,84

15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 10,00%

5.17

Louças, ferrag ens hidrossanitárias e 
reservaçã o 0,25 10.866,10 10.866,10 21.732,19

50,00% 50,00%

5.18 Serviços c omplementares 0,63 54.288,43 54.288,43

100,00%

5.19 Drenag em pluvia l 0,03 1.165,84 1.165,84 2.331,67

50,00% 50,00%

5.20 Pintura 2,68 115.390,86 115.390,86 230.781,72

50,00% 50,00%

6. TRANSPORTE DE MA TERIAL G RANULA R 0,51 4.438,93 4.438,93 4.438,93 4.438,93 4.438,93 4.438,93 4.438,93 4.438,93 4.438,93 4.438,93 44.389,25

10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

7. SERV IÇ OS FINAIS 0,85 21.985,05 21.985,05 14.656,70 14.656,70 73.283,50

30,00% 30,00% 20,00% 20,00%

8. ADMINISTRAÇ Ã O LOC AL 4,21 30.258,55 30.258,55 30.258,55 30.258,55 30.258,55 30.258,55 30.258,55 30.258,55 30.258,55 30.258,55 30.258,55 30.403,85 363.247,88

8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,37%

186.091,39 170.770,52 466.570,86 1.238.305,41 832.544,02 884.495,53 976.001,72 899.639,00 1.106.001,47 903.356,52 764.866,69 194.514,88 8.623.157,98

100,00 2,16% 1,98% 5,41% 14,36% 9,65% 10,26% 11,32% 10,43% 12,83% 10,48% 8,87% 2,26% 100,00%

TOTAL (R$)

TOTAL (%)
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186.091,39 356.861,91 823.432,77 2.061.738,17 2.894.282,19 3.778.777,72 4.754.779,44 5.654.418,44 6.760.419,92 7.663.776,44 8.428.643,13 8.623.157,98

2,16% 4,14% 9,55% 23,91% 33,56% 43,82% 55,14% 65,57% 78,40% 88,87% 97,74% 100,00% 100,00%

TOTAL C AMINHO C RÍTIC O (R$) 135.939,10 120.618,23 278.328,96 930.724,56 578.803,32 2.044.414,16
TOTAL C AMINHO C RÍTIC O (%) 100,0 6,65% 5,90% 13,61% 45,53% 28,31%

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Impermanta E ngenharia Ltda

E ng.º  C ivil Luciano R . Chaves Netto –

CR E A 6882/MA

S ócio-Diretor CPF  686794593-72 

AC UMULADO (R$)

AC UMULADO (%)

Um c aminho c rític o é determinado pela  identific açã o do ma ior período de a tividades dependentes e  pela  mediçã o do tempo nec essário para  c ompletá-las do iníc io 

ao fim. Neste c aso, os itens que c ompõem o c aminho c rític o, sã o aqueles que nã o tem folg as, ou seja , perduram os 05 meses inteiros.
OBS.: 
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